
บันทึกข้อความ
ส ่วนราชการ สำนักงาบทางหลวงท่ี ๔ กรมทางหลวง โทร.๐-๕๕๘๙-๓๓๒๒ ต่อ ๑๐(ะ 

ที สทล.๔/ ต00^ วันท ี  ̂ มิถุนายน ๒๕๖๔

เร่ือง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบํติผู้มีสิทธ้ีเสนอราคา

เรียน รทร., ลนก., ผสร., ผสป., ผสผ.1 ผสฐ., ผส.ทล.๑ -  ๑๘ , ผศ.ศท.ทุกศูนย์ฯ, ผศ.สส.ทุกศูนย์ฯ ,
ผอ.ฃท.ทุกแขวงฯ, เลขานุการพิจารณา, ผู้มีสิทธิซ้ือแบบฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสด้ีพาณิชย์ ๒๕๒๔^

ด้วย แขวงทางหลวงตากท่ี ๒ (แม่สอด) ได้รายงานว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสด้ีพาณิชย์ ๒๕๒๔ เป็น 
ผู้รับจ้าง งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพินฟูทางหลวง ทางหลวง 
หมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยนํ้ารีน -  อุ้มผาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๑-(-๘๕๐ -  กม.๘๑+๙๕๐ 
ตามสัญญาเลขท่ี ตก.๒/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ วัน 
สินสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้รับการพิจารณาขยายอายุสัญญา จำนวน ๘ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเน ินการ ๑๒๘ วัน เงินค่างาน ๒,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับผิดสัญญาวันละ 
๗,๔๙๕.๐๐ บาท

เน่ืองจากสัญญาดังกล่าว ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน ๙๒.๒๖๗0/0 ซี่งเช้าหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ้เสนอราคางานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ 96 โดยเป็นความผิด 
ของผู้รับจ้าง ข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕96 ของงานท้ังหมด เม่ือเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตาม 
สัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนท่ีตั้งไร้ไม่ถึง 
๕๐ 96 ของแผนงานประจำเดือนท่ีตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิด 
ของผู้รับจ้าง จึงขอให้พิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธ้ิเสนอราคา

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ล้ีม่ิงสวัสด้ิ) 
ผส.ทล.๔^

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


