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งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง
1 งำนจำ้งเหมำค่ำแรงงำน Grout ปูนหลุมเจำะ Soil Nail 103,329.00      102,528.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ลำนนำจีโอเทค บจก.ลำนนำจีโอเทค 151/60/67/89

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง) 102,528.00                                 102,528.00                                 ลงวนัท่ี 3 เม.ย.  2567
2 งำนซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ 220 ลบ.ม. 358,820.00      358,820.00       เฉพำะเจำะจง บจก.พี.เอ.คอนกรีต บจก.พี.เอ.คอนกรีต 151/60/67/90

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง) 358,820.00                                 358,820.00                                 ลงวนัท่ี 3 เม.ย.  2567
3 งำนจำ้งเหมำค่ำแรงงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 439,016.00      439,016.00       เฉพำะเจำะจง  บจก.ออลอินอำร์ช  บจก.ออลอินอำร์ช 151/60/67/91

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง) 439,016.00                                 439,016.00                                 ลงวนัท่ี 5 เม.ย.  2567
4 งำนซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 5 รำยกำร 340,786.00      262,357.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ลำนนำจีโอเทค บจก.ลำนนำจีโอเทค 151/60/67/92

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง)                                   262,357.00                                  262,357.00 ลงวนัท่ี 9 เม.ย.  2567
5 งำนซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 7 รำยกำร 3,145.00          เฉพำะเจำะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 151/50/67/93

3,145.00                                     3,145.00                                     ลงวนัท่ี 10 เม.ย.  2567
6 งำนซ้ือรองพ้ืนทำงวสัดุมวลรวม 2,280 ลบ.ม. (หลวม) 497,040.00      497,040.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิลำแม่ทะ หจก.ศิลำแม่ทะ 151/60/67/94

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง) 497,040.00                                 497,040.00                                 ลงวนัท่ี 10 เม.ย.  2567
7 งำนซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 4 รำยกำร 496,830.00      359,730.00       เฉพำะเจำะจง  บจก.จีโอเทค  บจก.จีโอเทค 151/60/67/95

(โครงกำรฯ เล่ียงเมืองล ำปำง)                                   359,730.00                                  359,730.00 ลงวนัท่ี 11 เม.ย.  2567
8 งำนซ้ือวสัดุดินถมคนัทำง 3,744 ลบ.ม. (หลวม) 497,952.00      486,720.00       เฉพำะเจำะจง  บจก.ซีเอ็มอำร์  บจก.ซีเอ็มอำร์ 151/60/67/96

(โครงกำรฯ สวนดอก - ดงมะดะ)                                   486,720.00                                  486,720.00 ลงวนัท่ี 18 เม.ย.  2567

9 งำนซ้ือวสัดุคดัเลือก ก 3,120 ลบ.ม. (หลวม) 499,200.00      489,840.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ซีเอ็มอำร์ บจก.ซีเอ็มอำร์ 151/60/67/97

(โครงกำรฯ สวนดอก - ดงมะดะ) 489,840.00                                 489,840.00                                 ลงวนัท่ี 25 เม.ย.  2567
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