
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
สำหรับงานบริการที่ปรึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว - บ.ละออง จ.ระนอง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference) 
สำหรับงานบริการที่ปรึกษา  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว - บ.ละออง จ.ระนอง 
 

สารบัญ 
 
  หน้า 
1. ความเป็นมาของโครงการ 1 
2. วัตถุประสงค์ 1 
3. พื้นที่ศึกษา 2 
4. ขอบเขตการศึกษา  2 
 4.1 การทบทวนรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง 2 
 4.2 การศึกษาด้านวิศวกรรม  3 
 4.3 การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  3 
 4.4 การศึกษาผลกระทบด้านโบราณคดี 3 
 4.5 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 3 
 4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน  7 
 4.7 การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ  8 
5. ระยะเวลาดำเนินการ  9 
6. การส่งมอบรายงานและเอกสาร 9 
7. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 13 
8. หน้าทีข่องกรมทางหลวง  15 
9. ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 16 
10. วิธีการจัดจ้าง 17 
11. วงเงินงบประมาณ 17 
12. การจ่ายเงิน 17 
13. ค่าจ้างล่วงหน้า 17 
14. การจัดทำข้อเสนอ 17 
15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 18 
16. ข้อสงวนสิทธิ์ 18 
17. ค่าปรับ 18 
 

 
 

  



  

1 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
สำหรับงานบริการที่ปรึกษา  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว - บ.ละออง จ.ระนอง 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ทางหลวงหมายเลข 4 เป็นโครงข่ายทางสายหลักเชื ่อมโยงภาคกลางสู ่ภาคใต้  โดยเส้นทางในช่วง  
จ.ระนอง - จ.พังงา มีทางหลวงหมายเลข 4 เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว และในปัจจุบันมีสภาพเป็นทาง
ขนาด 2 ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมจีําเป็นต้องก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจรตลอดแนวเส้นทาง เพื่อให้โครงข่ายมีความสมบูรณ์ เพิ่มความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทาง  
และการขนส่งระหว่างพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อีกทั้งยังสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ขยายทางหลวงในพื้นที่ จ.ระนอง ให้เป็น 4 ช่องจราจร 
แล้วจนถึง กม.614+583 และ กม.618+000 - กม.648+000 มีความพร้อมในการพัฒนาโครงการแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายทางหลวงต่อไป คงเหลือในช่วง กม.614+583 - 
กม.618+000 ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการต่อไป   
 จากการตรวจสอบพื้นที ่โครงการ พบว่ามีพื้นที่ชุ ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน - ปากแม่น้ำกระบุรี -  
ปากคลองกะเปอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตร จากแนวเส้นทาง
โครงการ ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการน้อยที่สุด  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 กรมทางหลวงมีความประสงค์จะว่าจ้าง “ที่ปรึกษา” เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ของการศึกษาดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ    

2.2 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบ 
ทางสังคมและสิ ่งแวดล้อมที ่จะเกิดขึ ้นเนื ่องมาจากการพัฒนาโครงการ  พร้อมทั ้งเสนอแนะมาตรการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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3. พื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาของโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณ กม.614+583 และมีจุดสิ้นสุดที่

บริเวณ กม.618+000 ระยะทางรวมประมาณ 3.417 กิโลเมตร (รูปที่ 1) โดยในการศึกษาจะต้องดำเนินการ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ในระยะอย่างน้อย 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ในการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดีจะต้องครอบคลุมระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
และในการประเมินผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ จะต้องครอบคลุมระยะ 2 กิโลเมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
 

 

รูปที่ 1  พ้ืนที่ศึกษาโครงการทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว – บ.ละออง จ.ระนอง 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

4.1  การทบทวนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาเดิมที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบกับโครงการนี้ 

ทั้งที่เป็นโครงการของกรมทางหลวง หรือโครงการของหน่วยงานอื่น ตลอดจนรวบรวมนโยบาย แผนพัฒนา 
คำสั่ง มติ กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในบริเวณพ้ืนที่โครงการทั้งใน



  

3 
 

ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนโยบายและแผนอนุรักษ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และข้อจำกัดการใช้พ้ืนที่ในบริเวณโครงการ
ทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาโครงการ และทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยระบุถึงส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ให้ได้
ข้อมูลที่มีความละเอียดและคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจาก  
การพัฒนาโครงการ 

4.2  การศึกษาด้านวิศวกรรม 
ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมแผนที่ ในมาตราส่วนที่เหมาะสมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของโครงการ 

พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านการสำรวจ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของเส้นทาง อุปสรรคสิ่งกีดขวาง และจุดควบคุม
อื่น ๆ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องแนะนำแนวทาง 
แก้ไขที ่เหมาะสม พร้อมทั ้งออกแบบเบื ้องต้นตามรูปแบบที ่เสนอแนะ เพื ่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบ  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องคำนวณปริมาณงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ 
พร้อมทั้งประเมินราคาค่าก่อสร้างของโครงการ ตลอดจนการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา
ตลอดอายุโครงการ และที่ปรึกษาจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดพร้อมทั้งคำนวณปริมาณงานสำหรับมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอแนะ 

4.3  การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลสภาพการขนส่งในบริเวณพื้นที่ศึกษา  

และพื้นที่อิทธิพลที่เกี่ยวข้องในอดีตและปัจจุบัน ที่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นฐานสำหรับการคาดคะเนการข นส่ง 
ในอนาคต ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องทำการทบทวนข้อมูลปริมาณการจราจร เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพ
การจราจรขนส่งในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการจราจรในอนาคตบนโครงข่ายทางหลวงที ่เกี ่ยวข้อง หรือ  
การสำรวจอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

4.4 การศึกษาผลกระทบด้านโบราณคดี 
 ที ่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล และสำรวจด้านโบราณคดีในระยะ 1 กิโลเมตร  
จากโครงการ พร้อมทั้งทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และจัดทำรายงาน  
การประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  

4.5 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม     
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาจะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาให้สอดคล้องกับ แนวทางในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of Environmental 
Impact Statement of a Road Scheme) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 ท้ายขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องนำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางหลักประกอบ
กับเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องสำหรับดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยขอบเขตการศึกษาหลักอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้คือ 
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4.5.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
(Initial Environmental Examination: IEE)    
(1) การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละประเด็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุม

พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อยจากศูนย์กลางถนนโครงการข้างละ 500 เมตร หรือมากกว่า  
ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นเป็นวงกว้าง 

(2) ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวม ตรวจสอบ ลักษณะและรายละเอียดของโครงการที่ได้ทำการศึกษา 
ทบทวน ไว้ในหัวข้อ 4.1 และ 4.2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่จะเกิดข้ึนได้ 

(3) ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของแนวเส้นทางโครงการ 
ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยให้พิจารณาจาก
ประเด็นศึกษาที่ปรากฏอยู่ในตารางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร “แนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง”  

(4) ที่ปรึกษาจะต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ด้วยวิธี Matrix หรือวิธีอ่ืนหากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีความเหมาะสมกว่า โดยการประเมินดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจาก 
กิจกรรมต่าง ๆ ของตัวโครงการเองทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังในด้านบวกและด้านลบ 

(5) ที่ปรึกษาจะต้องสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และนำผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้
ประกอบในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment: EIA)  

4.5.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด  
 (Environmental Impact Assessment: EIA)  
 ที่ปรึกษาจะต้องนำประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญจากผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น ในหัวข้อ 4.5.1 มาทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบเพ่ิมเติมอย่างละเอียด โดยอย่างน้อย
ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมขั้นตอนเหล่านี้ คือ  

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
• ที่ปรึกษาจะต้องกำหนดจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแสดงหลักเกณฑ์  

ที่ใช้ในการกำหนดแหล่งรับผลกระทบซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องแสดงตำแหน่ง 
และบรรยายรายละเอียดสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบจุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา ความถี่และช่วงเวลาของ  
การจัดเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บ วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และมาตรฐานเปรียบเทียบของแต่ละปัจจัยทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำการตรวจวัด 

• ที่ปรึกษาจะต้องทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งโดยปกติจะแบ่งตามฤดูกาลเป็นหลัก 
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(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด 
 ที่ปรึกษาจะต้องนำข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(IEE) และข้อมูลที่รวบรวมเพิ่มเติมจากข้อ 4.5.2 (1) ข้างต้น มาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายละเอียด โดยจะต้องดำเนินการดังนี้ 

• ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในกรณีท่ีไม่มีโครงการและกรณีมีโครงการ 
โดยพิจารณาทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ให้ครอบคลุมถึงผลกระทบ  
ที่จะเกิดขึ้นจากตัวโครงการเอง และจากโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• ต้องแสดงสาเหตุของผลกระทบ ลักษณะของผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบใดบ้างท่ีมีนัยสำคัญ 

• ต้องดำเนินการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยจะต้องแสดงเป็นตัวเลขให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้  และเป็น 
ที่ยอมรับ รวมทั้งต้องแสดงที่มาของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลไว้ในรายงาน
อย่างละเอียดชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและวิธีการคำนวณได้โดยง่าย 

• การวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ จะต้องพิจารณาประเด็นผลกระทบทางด้าน
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที ่ม ีความสัมพันธ์ก ันให้ม ีความเชื ่อมโยงกัน  เช ่น คุณภาพอากาศ - ระดับเสียง -  
ความสั่นสะเทือน - สาธารณสุข, ระบบนิเวศ - พืชในระบบนิเวศ - สัตว์ในระบบนิเวศ, การคมนาคมขนส่ง - 
อุบัติเหตุและความปลอดภัย เป็นต้น 

• ประเด็นปัญหาผลกระทบที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ 
โดยละเอียดโดยใช้เทคนิคเฉพาะ อย่างน้อยควรจะต้องประกอบด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
ความสั่นสะเทือน พืชในระบบนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศ การคมนาคมขนส่ง และสภาพเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น 

• การทำนายผลกระทบสำหรับแต่ละประเด็นของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถประเมิน
ออกมาเป็นตัวเลขได้ ต้องแสดงวิธีการและผลการทำนายออกมาอย่างละเอียดและชัดเจน โดยต้องแสดงให้เห็น
เป็นรายวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Monitoring and Auditing) ในอนาคต 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้จากห้องปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการ  และต้องมีสำเนาใบอนุญาตจากหน่วยราชการนั้น 
ๆ แสดงประกอบไว้ในรายงานด้วย 

(3) มาตรการป้องกันแก้ไข และ ลดผลกระทบ   
• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธีการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการสำหรับแต่ละผลกระทบที่มี
นัยสำคัญ ซึ่งถูกคัดกรองมาศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งมาตรการทั่วไปที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้ศึกษามาในข้อ 4.5.1  

 
  



  

6 
 

• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนะข้อดี - ข้อเสียของแต่ละมาตรการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และในระยะดำเนินการ และต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพของแต่ละมาตรการ 
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ก่อนที่จะสรุปเสนอมาตรการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกมาตรการที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด 

• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนะมาตรการด้านการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้นำไปใช้ในการออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าว โดยมาตรการที่เสนอแนะให้มีการออกแบบจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำไปใช้งานได้ทันที 

• ที่ปรึกษาจะต้องประมาณราคาค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแสดงรายละเอียดแยกแยะเป็นรายมาตรการ 

(4) มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับ

ประเด็นที่พบว่ามีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นจากเดิม โดยมาตรการที่เสนอจะต้องมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการสำหรับแต่ละประเด็นที่จะปรับปรุง 

• ที่ปรึกษาจะต้องทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพื่อกำหนดตำแหน่งและขอบเขตของพื้นที่
ซึ ่งมีความเหมาะสมแก่การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะดำเนินการและวิธีดำเนินการ ผลลัพธ์  
ที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม 
ทั้งในแง่ของประสิทธิผลและงบประมาณและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(5) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธีการในการติดตามตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตามที่ได้ประเมินไว้ พร้อมทั้งจะต้องเสนอวิธีการในการประเมินผลภายหลังการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ 

• ที่ปรึกษาจะต้องแสดงหลักการและเหตุผล ที่ใช้ประกอบการกำหนดสิ่งที่จะทำการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ตำแหน่งสถานีและขอบเขตของพื้นที่ ลักษณะดำเนินการและวิธีดำเนินการ ผลลัพธ์ที่
ต้องการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม
ทั้งในแง่ของประสิทธิผลและงบประมาณและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(6) แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 ที่ปรึกษาจะต้องสรุปข้อเสนอแนะในข้อ 4.5.2 (3) ถึง 4.5.2 (5) โดยนำเสนอเป็น

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องระบุถึง วัตถุประสงค์ รูปแบบสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ตำแหน่งที่แน่ชัด 
ช่วงเวลา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบวิธีการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่นำเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแผนย่อย ๆ ดังนี้ 

 แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Plan) 
 แผนการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Enhancement Plan) 
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 แผนการประเมินผลภายหลังการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  (Post - 
Project Assessment Plan) พร้อมทั้งเสนอรูปแบบ และวิธีการในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ 
โดยที่แผน ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 2 แผนปฏิบัติการย่อย คือ  

- แผนการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Plan)  
- แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing Plan)  

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Plan) ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการดำเนินการ
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้ โดยแผนที่เสนอจะต้องมีรายละเอียด
ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
และหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตาม

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง แนวทางการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2566) และอย่างน้อยจะต้อง
ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ปรึกษาจะต้องเสนอ “แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้ครอบคลุมตลอด
ระยะเวลาการศึกษาไว้ในรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เสนอต่อกรมทางหลวงเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เทคนิคและวิธีการที ่ใช้ ช่วงเวลาและระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้ร ับ และวิธีการนำข้อคิดเห็นที ่ได้รับ  
ไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในส่วนของเทคนิคและวิธีการที่ใช้นั้น จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุม
ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการรับฟัง
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ รวมทั้งสาเหตุในการเลือกเทคนิคและวิธีการนั้น ๆ มาใช้ ทั้งนี้ ให้ดูแนวทางการจัดทำแผนงาน
การมสี่วนร่วมของประชาชน ในเอกสารแนบ 2 ท้ายขอบเขตของงานประกอบ 

(2) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และต้องเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้จัดทำ website เผยแพร่ข้อมูลของงานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดช่องทางให้ประชาชน
ผู้สนใจเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา พร้อมทั้งดูแลและปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ เมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ เมื่อกำหนด
มาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ และเมื่องานศึกษาทั้งหมดแล้วเสร็จในทุกประเด็น 
แต่ทั้งนี้ จะต้องก่อนการจัดส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ของการศึกษาให้แก่กรมทางหลวง โดยแต่ละครั้ง
จะต้องครอบคลุมประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยจัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสม และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อนการดำเนินการ 

(3) ที่ปรึกษาจะต้องจัดคณะบุคลากรหลัก โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิศวกรงานทาง ผู้ชำนาญการ
สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ไปนำเสนอ ชี้แจง และรับฟังข้อมูล
จากประชาชน ซึ่งคณะบุคลากรทั้งหมดจะต้องมาทำการซักซ้อมการนำเสนอ (Rehearsal) ต่อกรมทางหลวง เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอจริงต่อประชาชน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการนัดประชุม 



  

8 
 

(4) ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของคอมพิวเตอร์กราฟฟิคแอนิเมชั่น (Computer 
Graphic Animation) จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จัดทำเมื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ แสดงรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และชุดที่ 2 จัดทำ
เมื่องานศึกษาทั้งหมดแล้วเสร็จในทุกประเด็น โดยแสดงรายละเอียดรูปแบบและแนวเส้นทางโครงการ การ
จำลองทัศนียภาพสองข้างทางตลอดจนเส้นทาง ถนน และงานโครงสร้างต่าง ๆ เทคนิคและข้ันตอนการก่อสร้าง 
รวมถึงองค์ประกอบอื่นท่ีจำเป็น สำหรับใช้ประกอบการเสนอขอรับงบประมาณ และประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5) ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำและแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม สื่อซึ่งรวมถึงวีดีทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งทำการซักซ้อมการนำเสนอตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.6 (3) ให้แล้วเสร็จ
ก่อนลงพ้ืนที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้จะต้องเสนอเอกสารต่าง ๆ ให้กรมทางหลวงเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถ
ทำการนัดหมายกับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและ/หรือเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ สู่สาธารณชน และ
ในกรณีที่จะต้องมีการเชิญประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาหารือหรือร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือรับฟังข้อคิดเห็น 
จะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวทราบล่วงหน้าก่อนวันนัด  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

(6) ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคสนามแต่ละครั้ง โดยสรุปเป็นประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์และนำเสนอ  
ผลการพิจารณาในแต่ละประเด็น และแสดงรายละเอียดของการนำประเด็นต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใด
ของการศึกษาอย่างชัดเจน และในกรณีที ่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถนำประเด็นใดไปดำเนินการ  
ในการศึกษาได้ ก็ต้องแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
ส่งให้แก่กรมทางหลวงภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้ง รวมถึงจะต้องประกาศเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นกิจกรรมการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในภาคสนามแต่ละครั้ง 

(7) ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเน้นให้เห็นถึงหลักการ 
ของการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน หรือแนวคิดในการพัฒนาทางหลวง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริม
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเป็นเอกสารเฉพาะเรื่อง รายงานสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้ง 
รวบรวมเอกสาร/สื่อ/ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่ได้ดำเนินการตลอดการศึกษาโครงการ จัดเก็บรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บ
เอกสาร PDF/A บันทึกลงใน External Solid State Drive มอบให้กรมทางหลวงพร้อมรายงานขั้นสุดท้ายที่ระบุ
ในข้อ 6.7.3 

4.7 การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ 
4.7.1 การประเมินค่าใช้จ่าย 

 ที่ปรึกษาจะต้องประเมินเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที ่ดิน ค่าบำรุงรักษา ตลอดอายุการวิเคราะห์
โครงการ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมอื ่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายตามมาตรการเพื ่อป้องกันและลด
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายการอื่น ๆ ที่สามารถประเมิน เป็นมูลค่าทางการเงินได้ โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดง
มูลค่าการลงทุนต่าง ๆ ของราคาทางด้านเศรษฐกิจ และแสดงรายละเอียดแยกไว้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 

4.7.2 การประเมินประโยชน์ของโครงการ 
 ที่ปรึกษาจะต้องศึกษาและแสดงที่มาของประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์

ทางอ้อมของโครงการ ที่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินได้และไม่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินได้  
โดยแสดงเป็นราคาด้านการเงินและราคาด้านเศรษฐกิจ และปรบัปรุงค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง ทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ใช้รถ (Vehicle Operating Costs) มูลค่าเวลา (Time Costs) และมูลค่าอุบัติเหตุ (Accident Costs) ให้เป็น 
ปีปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพการจราจรในพื้นที่  โดยจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data)  
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้
การประเมินประโยชน์ทางตรงของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง  และสมบูรณ์ สำหรับประโยชน์ทางอ้อม 
ของโครงการที่ปรึกษาจะต้องระบุประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา และประโยชน์โครงการที่เป็น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น จำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ถนน (Road User Costs) ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Costs) มูลค่าเวลา
(Time Costs) มูลค่าอุบัติเหตุ (Accident Costs) แยกออกจากการศึกษาอ่ืน ๆ จัดส่งให้กรมทางหลวงด้วย 

4.7.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของโครงการ โดยแสดงผล 

การวิเคราะห์ในรูปของอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (Economic Internal Rate of Return: EIRR) 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit - Cost Ratio: B/C) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: 
NPV) อัตราผลตอบแทนปีแรก (First Year Rate of Return: FYRR) พร้อมทั ้งว ิ เคราะห์ความอ่อนไหว 
ของโครงการ (Sensitivity Test) ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปริมาณการจราจร  
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของเงินลงทุนโครงการ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการศึกษาภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 450 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา 
 
6. การส่งมอบรายงานและเอกสาร 

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ประกอบการศึกษา ทั้งนี้  จะต้องส่งมอบรายงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

6.1 รายงานผลงานประจำเดือน (Monthly Report)  
ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานผลงานประจำเดือนให้กรมทางหลวงทุก ๆ  30 วัน จำนวน 5 (ห้า) ฉบับ/ครั้ง  

โดยจะต้องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน 
และวิธีการแก้ไข รวมถึงหลักฐานการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กรมทางหลวงได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ 
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6.2 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 
ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานเบื้องต้น ให้กรมทางหลวงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

โดยจะต้องประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์ 
พื้นที่ศึกษา ผังโครงสร้างการทำงานของบุคลากร แผนการดำเนินงานและกำหนดเวลาการทำงาน แนวทาง 
เทคนิค และวิธีการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาและข้อจำกัดการใช้พ้ืนที่ในบริเวณ
โครงการที ่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาโครงการ ผลการตรวจสอบข้อจำกัดและพื ้นที ่อ่อนไหวทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และแผนที่แสดงข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งแผนการดำเนินงาน  
การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ เพ่ือให้กรมทางหลวงเห็นชอบก่อนที ่จะดำเนินการศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา 
(USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.3 ร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Draft IEE Report)  
 ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้กรมทางหลวงภายใน 120 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา เนื้อหารายงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผลการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื ้องต้น ทั ้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะ
ดำเนินการ ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาตามแนวเส้นทางโครงการที่กำหนดไว้ และมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลร่างรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Draft IEE Report) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร 
PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.4 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ (Final IEE Report)  
 ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ ให้กรมทางหลวงภายใน 210 วัน 
นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา เนื้อหารายงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผลการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะ
ดำเนินการ ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาตามแนวเส้นทางโครงการที่กำหนดไว้ และมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยสมบูรณ์ และรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง 
ต่อร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Draft IEE Report) จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูล
รายงานผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้นฉบับสมบูรณ์ (Final IEE Report) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) 
ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.5 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report)  
 ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กรมทางหลวงภายใน 
300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้อหารายงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผลการรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress 
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EIA Report) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.6  ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 
ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ให้กรมทางหลวงภายใน 390 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
6.6.1 ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft EIA Report)  

 เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลงานรวมทั้งหมดของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง ต่อ
รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ  
  6.6.2 ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  
   เนื ้อหาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการสำรวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
ในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ โดยระบุชื ่อ ตำแหน่ง ที่ตั ้ง ลักษณะ และความสำคัญของโบราณสถาน 
หรือแหล่งโบราณคดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีนั้นๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ 
   พร้อมบันทึกข้อมูลร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ตามข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.7 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 
ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย ให้กรมทางหลวง ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จตามสัญญา โดยรายงานนี้จะต้องแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตาม
ขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดำเนินการโครงการ
ของกรมทางหลวง ซึ่งจะประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้ 
 6.7.1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report)  

 เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลงานรวมทั้งหมดของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง
ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 (สิบหก) ฉบับ  

6.7.2 รายงานสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 เนื ้อหารายงานจะต้องสรุปภาพรวมผลการศึกษาทั ้งหมดจากรายงานในข้อ 6.7.1 จำนวน 16  

(สิบหก) ฉบับ  
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 6.7.3 รายงานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้ดำเนินงาน
ทั ้งหมด ตามขอบเขตการศึกษาที ่กำหนดไว้ และที ่ดำเนินงานเพิ ่มเติม พร้อมด้วยข้อเสนอแนะอื ่น  ๆ  
เพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินการของกรมทางหลวงโดยสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ  
 6.7.4 รายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  

 เนื ้อหาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการสำรวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
ในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ โดยระบุชื ่อ ตำแหน่ง ที่ตั ้ง ลักษณะ และความสำคัญของโบราณสถาน 
หรือแหล่งโบราณคดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีนั้น  ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง
ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ  

 พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)  ตามข้อ 6.7.1 – 7.6.4 ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงใน External Solid State Drive
ความจุ 2 TB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

 ภายหลังจากเมื ่อกรมทางหลวงได้จ ัดส่งรายงานฯ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว หากมีข้อแก้ไข และ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทที่ปรึกษา
จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว   
 

ตารางท่ี 1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ท่ีปรึกษาต้องส่งมอบ 
ลำดับ ระยะเวลา 

(วัน) 
รายงาน จำนวน 

(ฉบับ/ชุด) 
จัดส่ง 

๑ ทุก 30 วัน รายงานผลงานประจำเดือน (Monthly Report) 5 - 

๒ ๓๐ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 10 

พร้อม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

๓ 120 
ร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
(Draft IEE Report) 

10 

พร้อม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

4 210 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ฉบับสมบูรณ์ (Final IEE Report) 
 

10 

พร้อม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 
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ลำดับ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายงาน จำนวน 
(ฉบับ/ชุด) 

จัดส่ง 

๕ 300 
รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report) 

10 

พร้อม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

 
๖ 

390 
ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 10 พร้อม USB 

Flash Drive 
ความจุ 128 GB 

2 ชุด 
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
โบราณคดี 

10 

7 450 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Report) 

16 

พร้อม External 
Solid State Drive 

ความจุ 2 TB  
2 ชุด 

รายงานสรุปผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม   

16 

รายงานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

10 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี 10 

 
7. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั ่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ้ทิ ้งงาน  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันที่ได้รับ
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนให้เข้ามายื่นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ 
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7.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

7.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ  จะต้อง 

มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง 
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

7.10 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือฟ้ืนฟูกิจการ 
7.11 ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคลไทยที่ได้ขึ้น

ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษารายเดียวหรือหลายรายรวมกลุ่มกันยื่น
ข้อเสนอ เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญครบตามท่ีกำหนดในขอบเขตของงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

• กรณีท่ีปรึกษารายเดียว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขา
สิ่งแวดล้อมและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• กรณีที่ปรึกษาหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอ บริษัทที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) จะต้อง
เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขาสิ่งแวดล้อมและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และบริษัทที่ปรึกษาร่วมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขาสิ่งแวดล้อม  
และ/หรือสาขาคมนาคมขนส่ง และ/หรือสาขาประชาสัมพันธ์  

7.12 ที่ปรึกษาจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่จะทำหน้าที่ในการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอย่างน้อยต้องมีบุคลากรหลัก ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตำแหน่งและจำนวนระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก 

ตำแหน่ง 
คุณวุฒิในตำแหน่ง 

ไม่ต่ำกว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

(คน - เดือน) 
1. ผู้จัดการโครงการ ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 3 
2. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 4 
3. วิศวกรงานทาง ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 3 
4. วิศวกรโครงสร้าง ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 1 
5. วิศวกรจราจร ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง/ความสั่นสะเทือน ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 
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ตำแหน่ง 
คุณวุฒิในตำแหน่ง 

ไม่ต่ำกว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

(คน - เดือน) 
8. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/ 
    นิเวศวิทยาทางน้ำ 

ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้/ 
    ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 

ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 4 
10. ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 1 
11. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 
13. ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 2 
14. ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของ 
      ประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 3 

15. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์โครงการ/ 
      นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 

ปริญญาโท 11 ปีขึ้นไป 1 

รวม - - 34 
 

7.13 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักภายใต้สัญญาของงานบริการที่ปรึกษาสำหรับโครงการนี้ ไม่สามารถกระทำได้ 
เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร โดยที่ปรึกษาต้องหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าบุคลากรเดิม และแจ้งให้กรมทางหลวง 
ทราบล่วงหน้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน 

7.14 ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตของงานทั้งหมด ในกรณี 
ที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถบริหารโครงการได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา ที่ปรึกษาจะต้องเสนอตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้จัดการโครงการเพ่ือช่วยในการบริหารโครงการ  

7.15 นอกจากบุคลากรหลักแล้ว ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อีกจำนวนหนึ่ง เพื ่อให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในช่วงการดำเนินการตามสัญญานี้ที่ปรึกษา
จะต้องแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน จึงจะดำเนินการได้ 

7.16 เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื ้อหา  
ความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหา รูปแบบการจัดวางโครงสร้าง เทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล 
ของรายงานและตรวจแก้คำสะกดผิดต่าง ๆ ก่อนการจัดพิมพ์และส่งมอบรายงานต่อกรมทางหลวง รวมทั้งจะต้องมี 
“ผู้ประสานงาน” โดยใกล้ชิดกับกรมทางหลวงตลอดเวลาที่ทำการศึกษา   

 
8. หน้าที่ของกรมทางหลวง 

8.1 กรมทางหลวงจะแต่งตั ้งคณะกรรมการกำกับการศึกษา เพื ่อกำกับดูแลการทำงานของที่ปรึกษา  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ของการจ้างศึกษานี้ และมีอำนาจในการดำเนินการ
โครงการให้เป็นไปตามสัญญาในนามของกรมทางหลวง 

8.2 กรมทางหลวงจะให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษาดำเนินการไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
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8.3 กรมทางหลวงจะให้ข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ในความครอบครองของกรมทางหลวง ซึ่งเกี่ยวข้องและ
จำเป็นสำหรับโครงการศึกษานี้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา   

8.4 กรมทางหลวงจะให้ความสะดวกแก่ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาเข้าไปในบริเวณที่ศึกษา   
ภายใต้ขอบเขตอำนาจและสิทธิของกรมทางหลวง  เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้สะดวก 

 
9. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

9.1 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคนิค 
อย่างดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางวิชาชีพนานาชาติ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ 
เอาใจใส่ และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่กรมทางหลวงมากที่สุดตลอดเวลา 

9.2 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่กรมทางหลวงมอบให้แก่ที่ปรึกษาภายใต้ข้อ 8.3 หรือที่จัดหา 
มาเองโดยอาศัยค่าใช้จ่ายภายใต้การศึกษานี้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา คืนให้แก่กรมทางหลวงทั้งหมดโดยทันที
หลังจากสิ้นสุดสัญญา หรือในขณะใด ๆ ที่กรมทางหลวงเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาอีกต่อไปและ  
เรียกให้ส่งมอบก่อนสัญญาสิ้นสุดลง โดยกรมทางหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า เอกสารดังกล่าวอยู่ภายใต้
กรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวง และห้ามไม่ให้ที่ปรึกษาทำสำเนาหรือนำข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับการศึกษานี้  หรือใช้
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการศึกษานี้ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทางหลวงก่อน 

9.3 ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบแนวทางและวิธีการในการดำเนินศึกษาของตนกับกรมทางหลวง โดยจัดให้
ผู้จัดการโครงการหรือตัวแทน มาทำการหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้โดยตรงตลอดเวลาเป็น
ระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้รายงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง และโดยไม่ก่อให้
การศึกษาเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นการสูญเปล่าของเวลาอันมีค่าที่ใช้ในการศึกษา  

9.4 กรณีที ่คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณารายงานแล้วมีความเห็นว่า รายงานมีเนื ้อหา  
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ต้องแก้ไขในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ที่ปรึกษาจะต้องเร่งจัดการแก้ไขรายงานให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ และส่งมอบรายงาน
ที่แก้ไขแล้วให้แก่กรมทางหลวงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 6 ทั้งนี้ โดยไม่มี  
การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ในสัญญาจ้าง 

9.5 เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องพร้อมที่จะช่วยบริการ
ให้คำปรึกษาแก่กรมทางหลวง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านเทคนิค และปัญหาทางด้านอ่ืน ๆ 
ที่อาจมีการให้คำปรึกษา โดยจะดำเนินการให้เป็นอย่างดี ไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมต่อกรมทางหลวง 

9.6 ที่ปรึกษามีเวลาในการให้บริการตามโครงการนี้เป็นเวลา 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมแผนการดำเนินการต่าง ๆ ภายในกำหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน ความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของที่ปรึกษา จนเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบรายงานต่าง ๆ 
ภายในกำหนดเวลา จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติของที ่ปรึกษาสำหรับงานโครงการอื ่น ๆ  
ที่จะมีข้ึนในอนาคต  
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10. วิธีการจัดจ้าง 

กรมทางหลวงจะใช้วิธีคัดเลือกในการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับงานบริการที่ปรึกษานี้ 
 

11. วงเงินงบประมาณ 
กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตของงาน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,500,000.00 บาท  

(สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

12. การจ่ายเงิน 
ที่ปรึกษาจะได้รับเงินค่าจ้างทุกงวดงานเมื่อกรมทางหลวงให้ความเห็นชอบรายงานที่ส่งและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับผลงานที่ที่ปรึกษาได้ดำเนินการครบถ้วนตามรายการข้อกำหนด
และขอบเขตงานในสัญญา ซึ่งการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 6 งวด ดังนี้   

12.1 งวดที่ 1 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื ่อที ่ปรึกษาส่ง  
และได้รับความเห็นชอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามข้อ 6.2 

12.2 งวดที่ 2 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาส่ง  
และได้รับความเห็นชอบร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Draft IEE Report) ตามข้อ 6.3 

12.3 งวดที่ 3 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาส่ง  
และได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ (Final IEE Report) ตามข้อ 6.4 

12.4 งวดที่ 4 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาส่ง  
และได้รับความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report)  
ตามข้อ 6.5 

12.5 งวดที่ 5 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาส่ง 
และได้รับความเห็นชอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย  (Draft Final Report)  ตามข้อ 6.6  

12.6 งวดที่ 6 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาส่ง 
และได้รับความเห็นชอบรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ตามข้อ 6.7 

 
13. ค่าจ้างล่วงหน้า 

การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแก่ที ่ปรึกษาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 130 

 
14. การจัดทำข้อเสนอ 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาจะจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้า
ยื ่นข้อเสนอ โดยที ่ปรึกษาที ่สนใจให้จัดทำข้อเสนอสำหรับงานบริการที ่ปรึกษานี ้ แบ่งออกเป็น 2 ซอง 
ประกอบด้วยซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา โดยให้ปิดผนึกแยกจากกัน 
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15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
15.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้

มีหนังสือเชิญชวนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น  

15.2 กรมทางหลวงจะใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา โดยมีคะแนนด้านคุณภาพเต็ม 
100 คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 - ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา   20   คะแนน 
 - วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  40   คะแนน 
 - จำนวนและคุณสมบัติบุคลากรที่ร่วมงาน 40   คะแนน 

15.3 กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 
75 คะแนน ให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและนำมาจัดลำดับคะแนน โดยจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษา 
ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดเป็นลำดับแรก และเชิญที่ปรึกษามาเจรจาต่อรองราคา 
หากไม่สามารถตกลงกันได้ กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิค 
ทีไ่ด้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุดลำดับถัดไป 
 
16. ข้อสงวนสิทธิ์ 

16.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที ่จะงดจ้างโครงการนี้หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอครั้งนี้ก็ได้  
ทั้งนี้ สุดแต่กรมทางหลวงจะเห็นสมควร โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่อุทธรณ์และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

16.2 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ ์ที ่จะงดจ้างโครงการนี ้หรือชะลอการลงนามในสัญญา  หากไม่ได้รับ 
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือนำมาดำเนินโครงการ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่อุทธรณ์และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

16.3 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา หากเป็นที่ปรากฎว่าที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ดำเนินการจ้าง 
หรือเปลี่ยนแปลงการจ้าง โดยจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญากับที่ปรึกษาตามความเหมาะสม โดยถือว่าที่
ปรึกษารับทราบและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

16.4 กรรมสิทธิ ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงานข้อมูล ตลอดจนผลการศึกษาทบทวน การวิเคราะห์ 
รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญาที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานให้ตามสัญญา จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาของกรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานข้อมูล 
ตลอดจนผลการศึกษาทบทวน การวิเคราะห์ รายงาน หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด 
หรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทางหลวง 
 

17. ค่าปรับ 
หากที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรมทางหลวงยังไม่ได้บอก

เลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมทางหลวงในอัตราค่าปรับรายวันร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) 
ของราคางานจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่กรมทางหลวงได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



   

 
แบบ บก.04 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
1. ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว - บ.ละออง จ.ระนอง 
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     สำนักแผนงาน   กรมทางหลวง 
 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    เป็นเงิน  10,500,000.00  บาท 
 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)       18  มีนาคม  2567  
 เป็นเงิน  10,500,000.00  บาท 
 
5.  ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)     5,804,600.00  บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 5.1 ประเภทที่ปรึกษา  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ประสบการณก์ารทำงานอย่างน้อย 10 ปี 
 5.3 จำนวนที่ปรึกษา  112 คน - เดือน 
 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน  -  บาท 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตา่งประเทศ (ถ้ามี)     -  บาท 
 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน)     4,037,070.00  บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
9. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) 
 9.1   ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม      ประธานกรรมการ 
 9.2   นายอาทิตย์  สืบศิริวิริยะกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9.3   นางธัรชพันธ์  หลาวเพ็ชร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  กรรมการ 
    9.4   นางสาวธนิตา  วชิญานุโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก
   ผู้จัดการโครงการ 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้ช านาญการส่ิงแวดล้อม 4 คน-เดือน 112,400 449,600 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   วิศวกรงานทาง 3 คน-เดือน 107,900 323,700 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   วิศวกรจราจร 2 คน-เดือน 107,900 215,800 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   วิศวกรโครงสร้าง 1 คน-เดือน 107,900 107,900 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพอากาศ 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านเสียง/ส่ันสะเทือน 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน  า/นิเวศวิทยาทางน  า 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้/ชั นคุณภาพลุ่มน  า 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 4 คน-เดือน 112,400 449,600 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุข 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
   และการประชาสัมพันธ์ 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี
   ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์โครงการ/
   นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11 ปี

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก 34 3,794,600
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน
   วิศวกรผู้ช่วย 12 คน-เดือน 30,000 360,000 3 คน คนละ 4 เดือน
   นักวิชาการผู้ช่วย 46 คน-เดือน 30,000 1,380,000 11 คน คนละ 4 เดือน และ 1 คน คนละ 2 เดือน
   เลขานุการ 10 คน-เดือน 15,000 150,000
   พนักงานพิมพ์ดีด 10 คน-เดือน 12,000 120,000

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน 78 2,010,000
3.ค่าใช้จ่ายภาคสนาม
   ค่าเบี ยเลี ยงและท่ีพักบุคลากรหลัก 150 คน-วัน 1,040 156,000
   ค่าเบี ยเลี ยงและท่ีพักบุคลากรสนับสนุน 150 คน-วัน 1,040 156,000
   ค่าเช่ายานพาหนะ + คนขับ + น  ามัน 15 เดือน 30,000 450,000
   ค่าเดินทางไป-กลับ (เคร่ืองบิน) 40 เท่ียว 3,000 120,000
   ค่าเดินทางไป-กลับ (รถโดยสาร) 40 เท่ียว 1,000 40,000
   ค่าส ารวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม
     - อากาศ 120 หน่วย 3,000 360,000 2 สถานี * 5 วัน * 6 ดัชนี * 2 ครั ง
     - เสียง 20 หน่วย 3,000 60,000 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั ง
     - ความส่ันสะเทือน 20 หน่วย 10,000 200,000 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั ง
     - คุณภาพน  าผิวดิน 4 หน่วย 5,000 20,000 2 สถานี * 2 ครั ง
     - นิเวศวิทยาทางน  า 4 หน่วย 5,000 20,000 2 สถานี * 2 ครั ง
     - ป่าไม้ 1 ครั ง เหมาจ่าย 80,000 ส ารวจชนิด ขนาด ความหนาแน่น ความหลากหลาย

 สภาพนิเวศวิทยาป่าไม้ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร * 
20,000 บาท = 70,000 บาท  และส ารวจต้นไม้ท่ี
ต้องล้อมย้าย 10,000 บาท  รวม 80,000 บาท

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4 บ.หงาว –  บ.ละออง จ.ระนอง

ค่าใช้จ่าย ปริมาณ หน่วย
 ราคาต่อ

หน่วย(บาท)
 ราคารวม 

(บาท)
รายละเอียด



     - สัตว์ป่า 6 ครั ง เหมาจ่าย 600,000 ส ารวจความหลากชนิด ความชุกชุม แหล่งหากิน 
แหล่งท่ีอยู่อาศัย การกระจายของสัตว์ ระยะทาง 3.5
 กิโลเมตร * 20,000 บาท = 70,000 บาท * 6 ครั ง
 = 420,000 บาท และติดตั งกล้อง camera trap 
10,000 บาท * 3 จุด * 6 ครั ง = 180,000 บาท รวม
 600,000 บาท

     - โบราณคดี 1 ครั ง เหมาจ่าย 56,000 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร * 16,000 บาท * 1 ครั ง = 
56,000 บาท

     - จราจร/คมนาคมขนส่ง 1 ครั ง เหมาจ่าย 90,000 ส ารวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน 24 ช่ัวโมง จ านวน
 2 จุด * 33,000 บาท = 66,000 บาท และส ารวจ
ปริมาณจราจรบริเวณทางแยก 12 ช่ัวโมง จ านวน 1 
จุด * 24,000 บาท = 24,000 บาท รวม 90,000 บาท

     - สภาพเศรษฐกิจสังคม 300 ตัวอย่าง 700 210,000
   ค่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
    - ค่าอาหาร 300 คน 270 81,000
    - ค่าอาหารว่าง 300 คน 35 10,500
    - ค่าส่งจดหมายเชิญ 300 คน 35 10,500
    - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 300 ชุด 70 21,000
    - ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 600 ชุด 15 9,000
    - ค่าบอร์ดนิทรรศการ 18 แผ่น 1,300 23,400 ตารางเมตรละ 650 บาท * 2 ตารางเมตร 

ประชุม 3 ครั ง บอร์ดครั งละ 6 แผ่น
    - ค่าประกาศสรุปผลการประชุม (A3) 18 แผ่น 15 270 ประชุม 3 ครั ง ติดประกาศครั งละ 6 แห่ง 
    - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) 18 แผ่น 1,300 23,400 ตารางเมตรละ 650 บาท * 2 ตารางเมตร 

ประชุม 3 ครั ง ติดประกาศครั งละ 6 แห่ง
    - ค่าออกแบบแผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์

3 ครั ง 15,000 45,000

    - Website เหมาจ่าย 100,000
    - วิดีทัศน์โครงการ ชุดท่ี 1 เหมาจ่าย 60,000
    - วิดีทัศน์โครงการ ชุดท่ี 2 เหมาจ่าย 60,000

รวมค่าใช้จ่ายภาคสนาม 3,062,070
4.ค่าใช้จ่ายในส านักงาน
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 15 เดือน 8,000 120,000
   ค่าถ่ายเอกสาร 15 เดือน 6,000 90,000
   ค่าติดต่อส่ือสาร 15 เดือน 10,000 150,000
   ค่าเช่าส านักงานรวมสาธารณูปโภค 15 เดือน 30,000 450,000
   ค่าจัดท ารายงาน
   - รายงานผลงานประจ าเดือน 75 เล่ม 200 15,000
    - รายงานเบื องต้น 10 เล่ม 500 5,000
    - Draft IEE 10 เล่ม 1,000 10,000
    - Final IEE 10 เล่ม 2,000 20,000
    - Progress EIA 10 เล่ม 1,500 15,000
    - Draft EIA 10 เล่ม 1,500 15,000
    - ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี 10 เล่ม 1,000 10,000
    - Final EIA 16 เล่ม 2,000 32,000
    - Summary EIA 16 เล่ม 500 8,000
    - รายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี 10 เล่ม 1,500 15,000
    - รายงานสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชน 10 เล่ม 2,000 20,000



   - USB Flash Drive ความจุ 128 GB 10 ชุด 490 4,900
   - External Solid State Drive ความจุ 2 TB 2 ชุด 5,290 10,580

รวมค่าใช้จ่ายส านักงาน 975,000
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 9,841,670
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 688,917

งบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,530,587
ปัดเศษ 30,587

ต้ังงบประมาณ 10,500,000 งบประมาณ 10.5 ล้านบาท


