
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซ่ือโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสุร้างงาน.จ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใซ้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน 
สายทางฺเลี่ยง)เมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 ( เ^ เผ  เา(ว^0 เาบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6- 
เวเสฟเก5) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนย์สรวงทางลำปาง. ก.รมทางหลวง./,กรมทางหลวง.........................................................................

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..............................1,199,973.00 บาท

4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานจ้างเหมากอสร้างผิวทาง .จำนวน. 4 รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วับท่ี เ ฟ ้ น เ ง ิ น 1,174, 572. 01...............................บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและทอเหลี่ยม

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สวัสด้ี ปิงฟอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ชาญสิกขา สวนใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 จักรภัทร สุนทรนันท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สวัสด่็ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:01:41



. '  *

~ ด้วยวัธัประกวดราคาเญล่ีกทรอนุกส์ (©-๒!๗๐)เกฐ)
หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปางกรมทางหลวง/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
4 1 , ' “ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใซ้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน สายทางเล่ียงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.อ+อ00 - กม.0+150 (เฬ41ผ 8040  87)ซอไครงการ/งานกอสราง [1

ลำดับท่ี รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาตอหน่วย ราคาทุน 8ผ ราคาต่อหน่วย ราคากลาง
ดามสัญญา X 8ผ

1. งานผิวทาง (รบ88408 00บ8585)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโด้ต (881!ฬ8

1
0 0 4 7  & 7 4 0 ^  00/47)

1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต ตร.ม. 1,377.000 30.58 42,108.66 1.3616 41.63 57,335.15

2
(8811/18 00/47) (พ้ืนทางหินคลุก)

1.1.2 งานลาดแอลฟัลต์แทคโด้ต (74(110 ดร.ม. 1,342.000 13.57 18,210.94 1.3616 18.47 24,796.01

00/47)
1.2 งานแอลฟัลต์คอนกรีต (4ร8แ4แ7

3
008108878)

1.2.1
งานชั้นรองผิวทางแอสฟ้,ลต์คอนกรีต 
หนา....ซม. (4581-1/417 008108878

ดร.ม. 1,342.000 301.54 404,666.68 1.3616 410.57 550,994.15

4
811\เอ88 00ช1ไ58)

1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลด้คอนกรีต ดร.ม. 1,307.000 304.25 397,654.75 1.3616 414.26 541,446.70

หนา....ซม. (4581-1487 008108878
พ 848เผธ 00ช858)

รวมราคากลาง 1,174,572.01

สวัสด๋ึ ปิงฟอง
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“ ด้วยฐ่ธ็ประกวดราคาอ้เล่ีกทรอน้กส่ (6-เวเปฝ'เก?)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ลรางทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

แบบฟอรมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ช่ือโครงการ/งานกอสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อลร้างงานจ้างIหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน ลายทางเล่ียงเมองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (เ/เ/ฒ [เอ/เอ (17)

สวัสด๋ึ ปิงฟอง
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ด้วยวิธประกวดราคาอ้เล่ีกทรอน้กส์ (ร-๒!6ป'เกฐ)

แบบฟอรมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ซ่ือโครงการ/งานกอสร้าง ประกวดราคาจ้างกอสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน ลายทางเล่ียงเมืองลำปาง ระหวาง กม.0+000 - กม.0+150 (เท/แผ [เอ/เอ แ!)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สวัสด๋ิ ปิงฟอง )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

/!'
'โ๙^ ช '0*

( จักรภัทร สุนทรนับท ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

'  สวัสด่ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (ฒ ฒ  ญว/'อ 87) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปเกฐ) /

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (5บกก/40ธ 00บ ก5ก5)
1.1 งานไพรม๒ ต และแทคโค้ต (กกแห5 00/47 & 7/401ง 00/07)

1.1.1 [4.1(1)]งาบลาดแอสฟัลค่ไพรม์โคัต (กกเ/ป15 00/47) (พ้ืนทางหินคลุก)
คายาง 055-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X ( 28,307940 บาท/ตัน) /  1,000 ^ 28.301 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสือมราคา(งานราดยาง'โพรมโต้ต.)- = 7 .540บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม ^ 28.301 + 7.540 1  ...... * ^ 35.841 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทน - - , ‘ 1 *  ทุ,; '''-^•‘บ ‘355841บาท/ตร.ม.

1  ^  ^  I  ^  ท ุ,  ^  ะ , * ะ : " . .  ;' ' • • ะ ® : : •๘  - '  1, :  ะ #  ^ . ; , , ^  ^ ■ น ่ท ุ

ขอต้ังค่างานตุนทุน .......  - -. . ” ^ 4 " ■ **'-*.̂ .

ะ#'' ะ*

สวัสด๋ึ ปิงฟอง
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โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใซังานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (1ห4เแ 8 0 4 0  87) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวฬฟเกฐ) /

งาบจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นVIนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (รบกก^:ธ (ะ๐บกรก5)
1.1 งานไพรม์โค้ต และแหค'โต้ต (กกเ^ (1047 & 74เ(11จํ (10/7) 

1.1.2 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลตแทคโต้ต (74เ(11จํ 0 04 7 )
ค่ายาง (ะก5-2 0.30 ลิตร (ฐ) ( 28,135.280 บา,๙ •ดัน 1/4',00©
ค่าดำเนินการ + คาเสือมราคา ( งานราดยางแท่คโต้ต’! '
ค่าใช้จ่ายรวม :: 28,!35.279 + 7.290
คางานตนทุน *

ะ '  ’ น  /ไ ร ้า '  ขอตังคางาน!)•เ#ทุน*" VVา*'า

* V

V. ^  X* V ^  *
, เ ไ ^  5“

\  น / : ^ 'น ่.  า '

*"ใ/# ๗  ไ,'

7 ช ุ' ช ุ.

= 8.440 บาท/ตร.ม.
ะะ 7.290 บาท/ตร.ม.

,1.- 15.730 บาท/ตร.ม.
' : ะ:'. ’ 15.730 บาท/ตร.ม.

. ‘ ชุ้ ชุ'- นโ, บุ่ป่น
โ '7 จ้ช้ 43-571)0ท/ตร.ม.

' / น ; ' : '  า
น ' • ■ ฬ ไ น  - .  0  /

. น / /  โ น ^
น - V ,
ช้,น: •1®.' ไ.*V, น  V * * V 3.

4 #

\
V น 'ร้ V \ น

จ่ ^

\
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (รบ8 8 ^  0๐ บ 8ร85)
1.2 งาบแอสฟัลตคอนกรีต (/5581-1/517 (10ผบั8878)

1.2.1 [4.4(3)]งานซั้นรองผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต หนา 5.000 ขม. 09ร?เ-เ/9แบ (ะ๐แ08878 ธเผ088 0๐บ858)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใข้งานกอสร้างโครงการทางหลวงแผนดิบ
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหวาง กม.0+000 -กม.0+ 15 0 (แ/\เแ 8 0 /5 0 8 7 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6-๒±แกฐ )/

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ความหนา 5.000 ซม.
ปริมาณงาน /\58แ/917 (10ผ08878 ท้ังโครงการ ะ : 17,932.170 ตัน
คาขนสงอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 161.300 ะ  1.076 บาท/ตัน
บาท/ตัน
คาติดต้ังเครื่องผสม : 250,000/  17,932.170 ะะ 13.941 บาท/ตัน
(กรณีที'ปริมาณงาน /\58แ^17 00ผ08878 ท้ังโครงการ น้อยกว่า -  10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ /\ร8แ917 00ผ08878 ตันในการคำนวณคาติดดต้ังเคร่ืองผสม)
คายาง /\0 (จากตารางที, 2) 5.000 9 6  ะ : 0.050 ตัน @ 40,102.660 ะะ 2,005.133 บาท/ตัน
บาท/ตัน
คาหินผสมแอสฟัสต์ 0.74 ลบ.ม. @ 416.070 บาท/ลบ.ม. ะะ 307.891 บาท/ตัน
คาดำเนินการ + คาเสื่อม ( คาผสมวัสดุแอสฟัลห้ติกคอนกรีต ) ะะ 404.780 บาท/ตัน
คาขนส่ง 1.000 กม. ะะ 8.210 บาท/ตัน/กม.(ปกติใช้ 1/4)ที่ระยะทาง ะ : 4 .105บาท/ตัน
0.500 กม.
คาดำเนินการ + คาเส่ือม ( งาน\เลาดและบดทับ ผิว 90 หนา 5 5 127.865 บาท/ตัน
ซม.บนผิวไพรม่โต้ต บาท/ตร.ม. X  1.000 (ตัวแปร) X  8.330 ตร.ม./ตัน )
คาใช้จายรวม ะะ 2,864.841 บาท/ตัน

คางานต้นทุน ะ  2,864.841 /  8.330 ะ  343.918 บาท/ตร.ม.

ขอต้ังคางานต้นทุน ะ  301.54 บาท/ตร.ม.

สวัสด๋ิ ปิงฟอง
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โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาบจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำบวบ 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหว่าง กม.0+000 -กม .0+ 15 0 (เท/\1เแ 8 0 4 0  8 7 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(อ-เวเชชเกฐ)/

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
1 งานผิวทาง (รบกก/40ก 0๐บกรกร)

1.2 งานแอสฟัลต่คอนกรีต (/45กแ/417 00ผ 0ก ก 7 ก)
1.2.2 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต่คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (/45กแ/417 ทุ(วผทุกก7 ก พ ก4 กเผทุ 0๐บกรก)

ความหนา 5.000 ซม.
ปริมาณงาน 450แ/417 ทุทุ)ผทุกก'7ก ท้ังโครงการ ^ 17,932.170ตัน
คาขนสงอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไมเกิน 300 กม.) 161.300
บาท/ตัน
คาติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 /  17,932.170
(กรณีที่ปริมาณงาบ 4501-1417 ทุ(วผทุกก7 ก ท้ังโครงการ น้อยกว่า
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ4501-1417ทุทุ)ผทุกก7 ก 
คายาง 4ทุ (จากตารางที่ 2) 5.100 46 ะะ 0.051 ตัน @ 40,102.660 
บาท/ตัน
ค่าหินผสมแฮสฟัสต่ 0.74 ลบ.ม. @ 416.070 บาท/ลบ.ม.

ะ 1.076 บาท/ตัน

ะ 13.941 บาท/ตัน 
-  10,000

ตันในการคำนวณคาติดดต้ังเคร่ืองผสม) 
ะ 2,045.235 บาท/ตัน

^ 307.891 บาท/ตัน
คาดำเนินการ + คาเส่ือม ( คาผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ) ^ 404.780 บาท/ตัน
คาขนสง 1.000 กม. ะ: 8.210 บาท/ตัน/กม(ปกติใช้ 1/4)ที่ระยะทาง) ะ: 4.105 บาท/ตัน
0.500 กม.
คาดำเนินการ + ค่าเส่ือม ( งาบ\เลาดและบดทับ ผิว 4ทุ หนา 5 
ซม.บนผิวแทคโค้ต บาท/ตร.ม. X 1.000 (ตัวแปร) X 8.330 ตร.ม./ตัน ) 
คาใช้จายรวม
คางานต้นทุน = 2,876.705 /  8.330

99.626 บาท/ตัน

2,876.705 บาท/ตัน 
345.342 บาท/ตร.ม. 
304.25 บาท/ตร.ม.

สวัสดิ ปิงฟอง
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โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างกอสร้างงานจ้างเหมาก่อลร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (14/1/4เผ 130/4อ (37)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (เทึ/4เผ
130/40 (37) ด้วยวิธีประะ กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ชฬปเกฐ) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
อยู่ในท้องท่ีจังหวัด ลำปาง เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ามันโซลา 32.49 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินก้ ((ฬแ(3) 7.0096 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00๐/๐
เงินประกันผลงานหก 10.0096 ภาษืมลค่าเพิ่ม 7.0096

ท ี่ รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ระยะขนส่ง ค่าขนส่ง ค่าขนขึ้นลง ค่าต ัด/ รวม วันที่ที่กระทรวง แหล่งที่มา
ตัดเหล็ก พาผิชย์'ประกาศ

(บาท) (กม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ส่าสุด

1 หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาณโรงโม่ ลบ.ม. 340.99 20.40 75.08 0.00 0.00 416.07 ก.ค. 2568 บันทึกสืบ

2 ยางมะตอยยางมะตอยชนิด/4(1เกรด/40 ตัน 39,100.00 601.00 967.66 35.00 0.00 40,102.66 มิ.ย. 2568
40750บรรจุ6บ1^

3 ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเ ตัน 27,786.67 601.00 323.61 25.00 0.00 28,135.28 มิ.ย. 2568
กรด085-2บรรจุ8บ

4 ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเก ตัน 27,953.33 601.00 323.61 25.00 0.00 28,301.94 มิ.ย. 2568
ร^รร-!บรรจุ6บ

5 ป ' : ' ' ไ ท ้) ^  เ ^

สวัสด้ี ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:58 หน้า 1 จาก 1



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเฟ้นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ซือโครงการ ประกวดราคาข้างล่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวหาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานล่อสร้างโครงการหางหลวงแผ่นดิน ลายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กุม.0+000 - กุม.0+150 ([Vใ/นผุ ^ ๐ / \0  [บ') 
ดวผวิธีประกวดราคาลิเล็กหรอนิกส (6-1ว๒ฟ๒ฐ) /  งาบจางเหมากอลรางผิวหาง --

หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง /  กรมหางหลวง^̂  ̂ ^

ลำดับท ี่ รายการ หน่วย

25* (/-ซXโะ (3
ะ เ■ 7 ®  1 5ะ

ร่อ

ร5ะ

‘ I

*7(๖

ร ^
0ะ

ร่อ
* ^  ระ

3
3  33 V'วัว 1

สถานท่ีสิบ วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคา

1 หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาณโรงโม่ ลบ.ม. X โรงโม่หิน ศิลาแม่ทะ 14 กรกฎาคม 2568
ใช่ราคาแหล่งวัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ 
(เชียงใหม่)

รวมทั้งสิน (รายการ) 1 - - - - - (

บ ัว ั น ่■ ก ่บ ั'  เ ^

สวัสด๋ึ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:15 หนา 1 จาก 1



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน 
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหวาง กม.0+000 - กม.0+150 (IVพผ 8 0 4 0  87) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเทฐ) /

■ -  - 0 X ^ 11. ^ งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางตารางคาขนสงวสดุกอสราง รถบรรทุก 6 สอ (กรณีนำหนักรวมไมเกิน^!5^ตฺ14) 1 ^ ^
-  1 ,, น , 1 ’ เลขทหนังสือะดวนที่สฺดทกค 0421.ร /ว 18ภูมิประเทศเบน ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคานํ้ามันเขื้อเพลิงโขล่า ท่ี อำ๓ อเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิดร

ระยะขนล่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

1 13.76 19.26
2 15.61 21.86
3 17.47 24.46
4 19.32 27.05
5 21.18 29.65
6 23.04 32.25
7 25.56 35.79
8 28.87 40.42

9 32.18 45.06
10 35.50 49.70
11 38.81 54.33
12 42.12 58.97
13 45.43 63.60
14 48.74 68.24

15 52.05 72.88

16 55.37 77.51
17 58.68 82.15

18 61.99 86.78
19 65.30 91.42

20 68.61 96.06

สวัสด้ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29

ระยะขนล่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

คาบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขบล่ง คาบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

21 71.92 100.69 44 148.09 207.33
22 75.24 105.33 45 151.40 211.96
23 78.55 109.97 46 154.72 216.61
24 81.86 114.60 47 158.03 221.24
25 85.17 119.24 48 161.34 225.88
26 88.48 123.88 49 164.65 230.52
27 91.79 128.51 50 167.97 235.15
28 95.11 133.15 51 171.28 239.79
29 98.42 137.78 52 174.58 244.42
30 101.73 142.42 53 177.90 249.05

31 105.04 147.06 54 181.21 253.69

32 108.35 151.69 55 184.52 258.33
33 111.67 156.33 56 187.84 262.97
34 114.97 160.96 57 191.15 267.60
35 118.29 165.60 58 194.45 272.23

36 121.60 170.24 59 197.76 276.87

37 124.91 174.88 60 201.08 281.51

38 128.22 179.51 61 204.40 286.16

39 131.53 184.15 62 207.71 290.79

40 134.85 188.79 63 211.02 295.42

41 138.16 193.42 64 214.33 300.06

42 141.47 198.06 65 217.65 304.71

43 144.78 ^02 .69 66 220.95 309.33

& V
หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (IVพผ 8 0 ^ อ 87) ด ้ว ย ( ธ ^ า ! ' ' ^ เ พ ื่เ ( เ ด ิ^ ! ^ 5 เ/คุฐ}#'

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

67 224.26 313.97
68 227.57 318.60
69 230.89 323.25
70 234.20 327.88
71 237.52 332.53
72 240.83 337.16
73 244.14 341.79
74 247.44 346.41
75 250.76 351.06
76 254.07 355.69
77 257.37 360.32
78 260.69 364.96
79 264.00 369.60
80 267.31 374.24

81 270.62 378.87

82 273.94 383.51
83 277.24 388.14
84 280.58 392.81
85 283.88 397.43

86 287.17 402.04
87 290.49 406.69

88 293.81 411.33

89 297.11 415.95

90 300.44 420.61

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตับ)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนส่ง คาบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

91 303.75 425.25 115 383.23 536.52
92 307.06 429.88 116 386.55 541.17
93 310.36 434.50 117 389.84 545.78
94 313.67 439.14 118 393.15 550.41
95 317.01 443.81 119 396.47 555.06
96 320.30 448.42 120 399.81 559.73
97 323.61 453.05 121 403.11 564.35
98 326.93 457.71 122 406.43 569.00
99 330.25 462.35 123 409.71 573.59
100 333.54 466.96 124 413.05 578.28
101 336.86 471.60 125 416.36 582.91
102 340.19 476.26 126 419.69 587.56
103 343.50 480.90 127 422.97 592.15
104 346.79 485.51 128 426.26 596.77

105 350.10 490.15 129 429.57 601.40

106 353.43 494.81 130 432.90 606.05

107 356.74 499.43 131 436.24 610.73

108 360.06 504.09 132 439.53 615.34

109 363.36 508.70 133 442.83 619.97

110 366.67 513.34 134 446.15 624.61

111 370.01 518.01 135 449.49 629.28

112 373.31 522.63 136 452.77 633.88

113 376.63 527.28 137 456.06 638.49

114 379.92 /531 .89 138 459.44 643.22

4
สวัสด่ิ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (IVพผ 130/40 137) ด ้ว ย ๅ เ^ ห ัเป ี® เ5 า ค ฺเพ ื่เ (1 เ-ช ุ^  I ส ่^

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตับ)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

139 462.69 647.77
140 466.03 652.44
141 469.31 657.03
142 472.68 661.75
143 475.98 666.37
144 479.30 671.02
145 482.56 675.58
146 485.90 680.26
147 489.18 684.86
148 492.56 689.58
149 495.86 694.21
150 499.18 698.86
151 502.43 703.41

152 505.78 708.09
153 509.05 712.67
154 512.42 717.39
155 515.72 722.01

156 519.03 726.64

157 522.35 731.29

158 525.69 735.96

159 528.94 740.52

160 532.30 745.23

161 535.58 749.82

162 538.87 754.42

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

163 542.17 759.04
164 545.49 763.68
165 548.81 768.34
166 552.15 773.01
167 555.50 777.70
168 558.76 782.26
169 562.13 786.98
170 565.41 791.58
171 568.70 796.19
172 572.01 800.81
173 575.32 805.45
174 578.65 810.10
175 581.98 814.77

176 585.22 819.30
177 588.58 824.01
178 591.95 828.72
179 595.21 833.30

180 598.49 837.88

181 601.77 842.48
182 605.19 847.27

183 608.50 851.90
184 611.82 856.54

185 615.02 861.03

186 618.36 865.71

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

187 621.71 870.40
188 625.07 875.10
189 628.31 879.64
190 631.70 884.38
191 634.96 888.94
192 638.23 893.52
193 641.64 898.30
194 644.93 902.91
195 648.24 907.53
196 651.55 912.16
197 654.87 916.81
198 658.20 921.47

199 661.39 925.95
200 664.74 930.64

201.0 - 
1000.0 3.32 4.65

สวัสด๋ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหว่าง กม.0+000 -ก ม .0+ 15 0 (เ/พ ผ  8 0 / เอ 8 7 )ด ้ว ย ท ี่ข ั( ธ ^ ท ี่เ ^ อ ุ^ ^ ^ ^ ฐ 1/ร ฟ ^

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

- ระยะขนส่งต้ังแต่ 201.00 กม. ยิง 1000.00 
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ดัน

4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขบส่ง ใข้ระยะทางขนส่ง คูเนด้วยอัดราค่าขนส่งต่อดัน 

หรีอต่อ ลบ.ม.
- อัดรานํ้ามันเชอเพยิงเอลึ๋ย 32.50 บาท/ยิดร

สวัสด๋ิ ปงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 4 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหว่าง กม.0+000 -ก ม .0+1500/1/ปผ 130/4อ (37)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ร-เวเฟฟเทรู)/

• 5, . *' - 5 ! , . '   ̂ 5, งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 สอ(กรณีบา,หนักรวมโมเกน0125,ตุ้บ) , น
55 .  51 55 เลขทหบงสอ: ดวนทสุด ท กค 0421.ร/ว 18ภูมประเทศเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ท่ี อำ๓ อเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขบล่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนล่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

21 55.16 77.22
22 57.73 80.82
23 60.29 84.40
24 62.86 88.00
25 65.43 91.60
26 67.99 95.19
27 70.56 98.79
28 73.13 102.38
29 75.68 105.96
30 78.26 109.57
31 80.82 113.14
32 83.40 116.75
33 85.96 120.35
34 88.53 123.95
35 91.09 127.52
36 93.66 131.12
37 96.23 134.73
38 98.80 138.32

39 101.37 141.92

40 103.93 145.50
41 106.51 149.11
42 109.07 152.70
43 111.63 *^6.28

ระยะขนล่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตับ)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

44 114.20 159.88
45 116.76 163.47
46 119.34 167.07
47 121.89 170.65
48 124.47 174.25
49 127.02 177.82
50 129.58 181.41
51 132.16 185.03
52 134.72 188.60
53 137.28 192.20
54 139.87 195.82
55 142.42 199.38
56 144.98 202.97
57 147.56 206.58
58 150.15 210.21
59 152.70 213.78
60 155.26 217.37
61 157.84 220.98
62 160.43 224.61

63 162.97 228.16
64 165.52 231.73
65 168.08 235.32
66 170.66 238.92

1 8.21 11.50
2 10.12 14.16
3 12.02 16.83
4 13.93 19.50
5 15.84 22.17
6 17.74 24.84
7 19.65 27.51
8 21.79 30.51
9 24.36 34.10
10 26.93 37.70
11 29.49 41.29
12 32.06 44.88
13 34.62 48.47
14 37.19 52.07
15 39.76 55.66
16 42.33 59.26

17 44.89 62.85

18 47.45 66.43
19 50.03 70.04

20 52.59 73.63

/ ป '  ' ' ๆ ^ ว ั ^สวัสต๋ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 ( ^ เผ 8 0 /เอ 87) ด ้ว ย ^ ^ ย ู1ค ฺ^ แ ^ ^ เ อ ^ ^  ฐ!ส่)ฟสื'

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

67 173.25 242.55 91 234.93 328.90 115 296.45 415.03
68 175.77 246.08 92 237.48 332.48 116 299.02 418.63
69 178.39 249.74 93 240.05 336.07 117 301.61 422.25
70 180.93 253.31 94 242.62 339.67 118 304.20 425.88
71 183.49 256.89 95 245.05 343.07 119 306.80 429.52
72 186.06 260.48 96 247.64 346.70 120 309.41 433.17
73 188.64 264.10 97 250.25 350.34 121 311.78 436.49
74 191.24 267.73 98 252.86 354.00 122 314.40 440.16
75 193.75 271,24 99 255.48 357.67 123 317.03 443.85
76 196.36 274.91 100 257.94 361.12 124 319.67 447.54
77 198.90 278.45 101 260.58 364.82 125 322.06 450.88
78 201.44 282.01 102 263.06 368.28 126 324.71 454.60

79 204.09 285.73 103 265.72 372.01 127 327.38 458.33

80 206.66 289.32 104 268.21 375.50 128 329.78 461.69

81 209.23 292.92 105 270.89 379.25 129 332.46 465.44

82 211.70 296.38 106 273.40 382.76 130 335.15 469.21

83 214.29 300.01 107 275.91 386.27 131 337.56 472.59

84 216.90 303.65 108 278.42 389.79 132 340.27 476.38

85 219.51 307.32 109 281.15 393.61 133 342.69 479.77

86 222.02 310.82 110 283.68 397.15 134 345.42 483.58

87 224.53 314.34 111 286.22 400.71 135 347.85 486.98

88 227.18 318.05 112 288.77 404.27 136 350.28 490.39

89 229.70 321.59 113 291.32 407.85 137 353.03 494.24

90 232.24 325.14 114 293.88 4 ^ 3 138 355.47 497.66

สวัสด๋ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใข้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหวาง กม.0+000 - กม.0+150 ((/พผ 8040 87) ด้วยๅ เ ^ ''^เพ ื่^อ^  ^ ! ? ^ ^

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

67 173.25 242.55
68 175.77 246.08
69 178.39 249.74
70 180.93 253.31
71 183.49 256.89
72 186.06 260.48
73 188.64 264.10
74 191.24 267.73
75 193.75 271.24
76 196.36 274.91
77 198.90 278.45
78 201.44 282.01
79 204.09 285.73
80 206.66 289.32

81 209.23 292.92
82 211.70 296.38
83 214.29 300.01
84 216.90 303.65

85 219.51 307.32

86 222.02 310.82
87 224.53 314.34

88 227.18 318.05

89 229.70 321.59

90 232.24 325.14

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

91 234.93 328.90
92 237.48 332.48
93 240.05 336.07
94 242.62 339.67
95 245.05 343.07
96 247.64 346.70
97 250.25 350.34
98 252.86 354.00
99 255.48 357.67
100 257.94 361.12
101 260.58 364.82
102 263.06 368.28
103 265.72 372.01
104 268.21 375.50
105 270.89 379.25
106 273.40 382.76
107 275.91 386.27

108 278.42 389.79

109 281.15 393.61

110 283.68 397.15
111 286.22 400.71
112 288.77 404.27

113 291.32 407.85

114 293.88 41/^3

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

115 296.45 415.03
116 299.02 418.63
117 301.61 422.25
118 304.20 425.88
119 306.80 429.52
120 309.41 433.17
121 311.78 436.49
122 314.40 440.16
123 317.03 443.85
124 319.67 447.54
125 322.06 450.88
126 324.71 454.60
127 327.38 458.33
128 329.78 461.69
129 332.46 465.44
130 335.15 469.21

131 337.56 472.59
132 340.27 476.38

133 342.69 479.77

134 345.42 483.58
135 347.85 486.98
136 350.28 490.39

137 353.03 494.24
138 355.47 497.66

เ 'สวัสด่ํ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อ?เร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหวาง กม.อ+อ00 - กม.0+150 /แผ เ30(\อ [37) ด ้ว ย ! ! # ® ^ ไ ค ฺ^ แ พ ื่^ ฟ ^

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

139 358.24 501.54
140 360.69 504.97
141 363.15 508.41

142 365.95 512.33
143 368.41 515.78
144 370.88 519.24
145 373.71 523.19
146 376.19 526.67
147 378.68 530.15
148 381.17 533.63
149 383.66 537.12
150 386.53 541.15
151 389.04 544.66
152 391.55 548.17

153 394.06 551.69
154 396.58 555.22
155 399.11 558.75
156 401.64 562.29
157 404.17 565.84

158 407.12 569.97

159 409.67 573.54

160 412.22 577.11

161 414.78 580.69
162 417.34 584.28

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

163 419.91 587.87
164 422.48 591.48
165 425.06 595.09
166 427.65 598.71
167 430.24 602.33
168 432.83 605.97
169 434.96 608.94
170 437.56 612.59
171 440.17 616.24

172 442.78 619.90
173 445.40 623.56
174 448.03 627.24

175 450.66 630.93
176 453.30 634.62
177 455.95 638.33
178 458.08 641.31
179 460.73 645.02
180 463.39 648.75

181 466.06 652.48

182 468.73 656.23

183 471.41 659.98

184 473.54 662.96
185 476.23 666.72

186 478.93 ๙ณ.50

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

187 481.63 674.29
188 483.76 677.26
189 486.47 681.06
190 489.20 684.88
191 491.93 688.70
192 494.05 691.67
193 496.79 695.51
194 499.54 699.36
195 502.30 703.22

196 504.42 706.19
197 507.19 710.07
198 509.97 713.95
199 512.09 716.93
200 514.88 720.83

201.0 - 
1000.0

2.58 3.61

โ ^ -  ^
สวัสดิ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหว่าง กม.0+000 -กม .0+ 15 0 (เฬ/\เผ 8อ ^ อ 1 7 โ ) ด ้ว ย ^ ยู1ค ฺ^ แ ^ ^ อ ^ ^ ^ ' ค ุ^ ^

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

- ระยะขนส่งต้ังแต่ 201.00 กม. ถีง 1000.00 
ค่าขนส่งคํดเ'ปีบ กม. ละ 2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขบส่ง ใช้ระยะทางขบส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน 

หรอต่อ ลบ.ม.
- อัตรานํ้าม้นเขอเพลิงเอลีย 32.50 บาท/ลิตร

สวัสด๋ิ ปงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 4 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปางระหว่าง กม.0+000 -กม.0+150(191/4เผ &(ว/\08 7 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6-เวเฟปเกฐ)/

' - V 1 8 ,, . งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางตารางคาขนสงวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 สอ และรถลากพวง (กรณีนำหนักรวมไมเกิน 47 ตัทุ) ^
' /  1 เลขทหบงสอ : ดวนทสุด ท กค 0421.ร/ว 18ภูมืประเทศเบน ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงโฃส่า ท่ี อำ๓ อเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

1 4.55 6.37
2 5.99 8.38
3 7.43 10.40
4 8.86 12.41
5 10.30 14.42
6 11.73 16.43
7 13.17 18.44

8 14.61 20.45
9 16.04 22.46
10 17.48 24.47
11 18.92 26.48
12 20.35 28.49
13 21.79 30.51
14 23.23 32.52

15 24.72 34.61

16 26.33 36.86
17 27.93 39.11
18 29.54 41.35
19 31.15 43.60

20 32.75 45.85

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

21 34.36 48.10 44 71.31 99.84
22 35.96 50.35 45 72.92 102.09
23 37.57 - 52.60 46 74.53 104.34
24 39.18 54.85 47 76.13 106.59
25 40.79 57.10 48 77.73 108.83
26 42.39 59.35 49 79.35 111.08
27 44.00 61.60 50 80.95 113.33
28 45.61 63.85 51 82.56 115.59
29 47.21 66.09 52 84.16 117.83
30 48.82 68.35 53 85.77 120.07

31 50.42 70.59 54 87.37 122.32
32 52.03 72.84 55 88.99 124.58
33 53.64 75.09 56 90.59 126.82
34 55.24 77.34 57 92.19 129.07

35 56.85 79.59 58 93.80 131.32

36 58.46 81.84 59 95.41 133.57

37 60.06 84.09 60 97.02 135.83

38 61.67 86.34 61 98.63 138.08

39 63.28 88.59 62 100.23 140.32

40 64.88 90.84 63 101.84 142.57

41 66.49 93.09 64 103.45 144.83

42 68.10 95.34 65 105.04 147.06

43 69.70 9^.58 66 106.66 149.33

ว่^สวัสด ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 ( เพ ฒ  8 0 ^ 0  87) ด ้ว ย เ พ ื่^ ^ ^  ^ ! ? ^ /รฟ #,

งาบจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขบส่ง คาบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาห/ลบ.ม.)

67 108.26 151.57
68 109.86 153.81
69 111.47 156.06
70 113.08 158.31
71 114.69 160.57
72 116.31 162.83
73 117.90 165.06
74 119.52 167.33
75 121.12 169.57
76 122.72 171.81
77 124.33 174.06
78 125.94 176.31
79 127.54 178.56
80 129.16 180.82

81 130.77 183.08
82 132.36 185.30
83 133.98 187.57
84 135.57 189.80
85 137.20 192.08

86 138.80 194.31
87 140.39 196.55
88 141.99 198.79
89 143.60 201.03

90 145.24 203.33

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตับ)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

91 146.85 205.59 115 185.38 259.53
92 148.42 207.78 116 186.99 261.79
93 150.03 210.04 117 188.61 264.05
94 151.64 212.30 118 190.23 266.32
95 153.26 214.57 119 191.85 268.58
96 154.88 216.83 120 193.40 270.77
97 156.46 219.04 121 195.03 273.04
98 158.09 221.32 122 196.65 275.32
99 159.67 223.53 123 198.22 277.50
100 161.30 225.82 124 199.85 279.78
101 162.88 228.04 125 201.48 282.07
102 164.52 230.33 126 203.04 284.26
103 166.11 232.55 127 204.68 286.55
104 167.70 234.78 128 206.32 288.85

105 169.34 237.08 129 207.89 291.04

106 170.94 239.31 130 209.53 293.35

107 172.54 241.55 131 211.10 295.54

108 174.13 243.79 132 212.67 297.74

109 175.73 246.03 133 214.32 300.05

110 177.34 248.27 134 215.90 302.26

111 178.94 250.52 135 217.55 304.57

112 180.55 252.77 136 219.13 306.78

113 182.15 255.02 137 220.79 309.10

114 183.76
- 2 - ^ -----------------

257.27 138 222.37 311.31

โ V
สวัสด๋ึ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหวาง กม.อ+อ00 - กม.0+150 (เพ'งผ อ เ7ไ") ด ้วย^เ^9เร ั'เป ี^าค ฺ'ค ่เแพ ื่^ส ิ0^ ค ^  ^ ! ? ? ฟ#'

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

139 223.95 313.52
140 225.53 315.74
141 227.19 318.07
142 228.78 320.29
143 230.36 322.51
144 232.04 324.85
145 233.62 327.07
146 235.21 329.30
147 236.80 331.52
148 238.39 333.75
149 240.08 336.11
150 241.67 338.34
151 243.27 340.58
152 244.86 342.81
153 246.46 345.04
154 248.06 347.28
155 249.66 349.52
156 251.26 351.76
157 252.86 354.00
158 254.46 356.25

159 256.07 358.49

160 257.67 360.74

161 259.28 362.99
162 260.89 365.24

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
(บาท/ตัน) (บาท/ลบ.ม.)

163 262.50 367.50
164 264.11 369.75
165 265.72 372.01
166 267.33 374.27
167 268.95 376.53
168 270.57 378.79
169 272.19 381.06
170 273.81 383.33
171 275.43 385.60
172 277.05 387.87

173 278.55 389.96
174 280.17 392.24

175 281.80 394.52
176 283.43 396.80
177 285.06 399.08
178 286.69 401.37
179 288.18 403.46
180 289.82 405.74

181 291.45 408.04

182 293.09 410.33

183 294.73 412.63
184 296.23 414.72

185 297.87 417.02

186 299.51 4 1 9 ^

ระยะขบส่ง ค่าบรรทุก 
(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก 
(บาท/ลบ.ม.)

187 301.16 421.62
188 302.65 423.71
189 304.30 426.02
190 305.95 428.33
191 307.61 430.65
192 309.10 432.74
193 310.75 435.06
194 312.41 437.38
195 313.91 439.47
196 315.57 441.79
197 317.23 444.12
198 318.72 446.21
199 320.39 448.54
200 322.05 450.88

201.0-
1000.0 1.61 2.25

สวัสด๋ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (4/14เผ 13040 137) ด ้ว ย ^ ฐ ® ! ' '^ เพ ื่^ ส ิ0̂ ค ^  ^?!?^ร1/ 1รร}สื'

งาบจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

- ระยะขบส่งด้งแต่ 201.00 กม. ยิง 1000.00 
ค่า'ขนส่งคิดเปึบ กม. ละ 1.61 'นาท/ตับ

2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขบส่ง ใซ้ระยะทางขบส่ง คูณด้วยอัดราค่าขบส่งต่อตับ 

หริอต่อ ลบ.ม.
- อัตราป้ามันเชอเพลิงเอลี่ย 32.50 บาท/ลิดร

สวัสด่ํ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:29 หนา 4 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
สายทางเลียงเมืองลำปาง ระหวาง กม.0+000 - กม.0+150 (เ^/\เผ 130/40 เ7โ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว10๒1กรู)/

■ 0 - . งานจ้างเหมากอสร้างผิวทางรายงาน คาดาเนินการและคาเสอมราด,าเครีองจักรเลขทหินังสอ่ : บระกาศ่คณ่ะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาบํ้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ท่ี อำ๓ อเมือง 32.00 - 32.99 บาท /  ลิตร

ลำดับ ลักษณะงาน หน่วย
หน่วยค่าดำเนินการ 

บาท/หน่วย
ค่าเแอมราคา (บาท) รวมค่างาบ (บาท)

ปกติ ฝนขุก ปกติ ฝบขุก

1 งาบถางป่าขุดตอ

ขนาดเบา ตร.ม. 1.54 0.22 0.28 1.76 1.82

ขนาดหนัก ตร.ม. 4.84 0.78 0.98 5.62 5.82

ขนาดกลาง ตร.ม. 3.18 0.55 0.69 3.73 3.87

2 งาบดิบคันหาง

ขุด - ขน ลบ.ม. หลวม 18.69 3.51 4.39 22.20 23.08

บดทับ ลบ.ม. แน่น 36.04 10.80 13.50 46.84 49.54

3 งาบดัด - ชื้นรูปคันหาง

ดิน - ขุดตัด ลบ.ม. ปกติ 18.78 3.06 3.83 21.84 22.61

- ดับและดัก ลบ.ม. หลวม 59.58 19.00 23.75 78.58 83.33

หินแข็ง - เจาะระเบิด ลบ.ม. ปกติ 63.77 4.66 5.83 68.43 69.60

- ดับและดัก ลบ.ม. หลวม 36.08 5.18 6.48 41.26 42.56

หินผุ - ขุดดัด ลบ.ม. ปกติ 30.11 3.34 4.18 33.45 34.29

- ดัก ลบ.ม. หลวม 6.74 1.70 2.13 8.44 8.87

4 งานวัสดุดัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง

ขุด - ขน ลบ.ม. หลวม 26.16 6.52 8.15 32.68 34.31

บดทับ ลบ.ม. แน่น 43.25 12.96 16.20 56.21 59.45

ผสม ( ผสมกับวัสดุอ่ืนๆ ) ลบ.ม. แน่น 8.46 1.46 1.83 9.92 10.29

5 งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ 1/.------------------------------ ------- ------ .---------------------
ผสม ( ผสมกับวัสดุอ่ืนๆ ) ลบ.ม. แน่น 15.92 X 2.75 3.44

—  --------------
18.67 19.36

I*
1๙สวัสด๋ิ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:03:43 หนา 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานกอสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
เลขท่ีหนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ ลักษณะงาน หน่วย หน่วยค่าดำเนินการ 
บาท/หน่วย

ค่าเลือมราคา (บาท) รวมค่างาน (บาท)

ปกติ ฝบขุก ปกติ ฝนขุก

บดทับ ลบ.ม. แน่น 51.48 20.90 26.13 72.38 77.61

6 งานพื้นทาง ( หินคลุก )

ผสม ( 8๒ท0เ ) ลบ.ม. แน่น 20.80 4.20 5.25 25.00 26.05

บดทับ ลบ.ม. แนบ 63.17 25.71 32.14 88.88 95.31

7 งาบดัดแต่งขั้นบันได ลบ.ม. แนน 6.58 1.66 2.08 8.24 8.66

8 งาบขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ลูกรัง 10 ซม. ตร.ม. 9.03 2.11 2.64 11.14 11.67

ผิว 5 ซม. ตร.ม. 9.81 1.75 2.19 11.56 12.00

หินคลุก 10 ซม. ตร.ม. 11.02 3.38 4.23 14.40 15.25

9 งาบราดยางไพรมโล้ต ตร.ม. 6.92 0.62 0.78 7.54 7.70

10 งาบราดยางแหคโล้ต ตร.ม. 6.41 0.88 1.10 7.29 7.51

11 งานผิวทางแบบบาง

ขั้นเดียว ( 1/2 ") ตร.ม. 14.94 2.21 2.76 17.15 17.70

สองข้ัน ( 1 " + 1/2 ") ตร.ม. 44.95 6.64 8.30 51.59 53.25

สองข้ัน ( 3/4  “ + 3/8 ") ตร.ม. 30.69 4.54 5.68 35.23 36.37

ขั้นเดียว ( 3/4 ") ตร.ม. 20.64 3.05 3.81 23.69 24.45

12 งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( ?โ6 - 0 ว ล 1 )

ขั้นเดียว ( 1/2 ") ลบ.ม. หลวม 1.84 0.49 0.61 2.33 2.45

สองข้ัน ( 1 " + 1/2 ") ลบ.ม. หลวม 5.55 1.47 1.84 7.02 7.39

สองข้ัน ( 3/4 " + 3/8 ") ลบ.ม. หลวม 3.79 1.00 1.25 4.79 5.04

ขั้นเดียว ( 3/4 ”) ลบ.ม. หลวม 2.55 0.68 0.85 3.23 3.40

13 งาบผิวทางแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต

คาผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตัน 388.01 16.77 20.96 404.78 408.97

งานปูลาดและบดทับ ผิว 
หนา 5 ซม.บนผิวแทคโล้ต

ตร.ม. 9.68
-------------------

2.28 / /  2.85 11.96 12.53

สวัสด้ิ ปีงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:43



โครงการ : ประกวดราคาจางกอสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผนดิน
เลขท่ีหนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ ลักษณะงาน หน่วย หนวยค่าดำเนินการ 
บาท/หน่วย

ค่าเสือมราคา (บาท) รวมค่างาบ (บาท)

ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก
งานปูลาดและบดทับ ผิว 
หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโค้ด

ตร.ม. 12.53 2.82 3.53 15.35 16.06

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตับ 
ระยะขนส่ง100-300 กม. 
คาดิดตั้งเครื่องผสม

คร้ัง 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 งาบผิวทางคอนกรีต

ค่าติดตั้งเครื่องผสม คร้ัง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ตร.ม. 8.48 1.06 1.33 9.54 9.81

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตร 12.60 2.39 2.99 14.99 15.59
คาตัดรอยต่อคอนกรีต 
และหยอดยาง เมตร 21.34 2.53 3.16 23.87 24.50

ค่าปูผิวคอนกรีต ตร.ม. 10.29 1.92 2.40 12.21 12.69

คาแบบช้างติดตามยาว 2 ช้าง เมตร 15.26 5.34 6.68 20.60 21.94

ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. 13.44 1.74 2.18 15.18 15.62

ค่าผสมคอนกรีต ลบ.ม. 167.11 35.15 43.94 202.26 211.05

15 งาน ร13เว1แ260เ 13X61"

ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง ลบ.ม. แน่น 33.53 11.03 13.79 44.56 47.32

ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก ลบ.ม. แน่น 42.42 5.29 6.61 47.71 49.03

คาผสมวัสดุ หินคลุก ลบ.ม. แน่น 36.89 11.03 13.79 47.92 50.68

ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง ลบ.ม. แน่น 42.42 5.29 6.61 47.71 49.03

16 งาบ ?ลห6ทก6 ท!: เท โ,๒06 1^60X61เก?

ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ตร.ม. 23.17 5.92 7.40 29.09 30.57

ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. ตร.ม. 46.34 11.83 14.79 58.17 61.13

ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. ตร.ม. 38.62 9.86 12.33 48.48 50.95

ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ตร.ม. 28.96 7.39 9.24 36.35 38.20

17 งาน รเนIXX ร63เ ตร.ม. 10.62 2.07 2.59 12.69 13.21

18 งาบ ^๐3 ตร.ม.
----- ^ ------

2.45 0 ^ 0.49 2.84 2.94

(*
สวัสดิ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:03:43 หนา 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
เลขท่ีหนังสือ ะ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ ลักษณะงาน หน่วย
หน่วยค่าดำเนินการ ค่าเ!เอมราคา (บาท) รวมค่างาน (บาท)

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

19 งาบ แ ๐1: /เ/11x6๘ 86(ะ7(ะ1เก5 (บดทับ)

ขุดลึก 3 ซม. ตร.ม. 45.04 5.86 7.33 50.90 52.37

ขุดลึก 6 ซม. ดร.ม. 90.07 9.00 11.25 99.07 101.32

ขุดลึก 5 ซม. ตร.ม. 74.29 8.11 10.14 82.40 84.43

ขุดลึก 4 ชม. ตร.ม. 61.32 7.39 9.24 68.71 70.56

20 งาน ^ เแ ๒ฐ

ขุดลึก 5 ซม. ตร.ม. 11.03 1.97 2.46 13.00 13.49

ขุดลึก 10 ซม. ตร.ม. 12.87 2.30 2.88 15.17 15.75

21 งานถนนดิน?เมนด้ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ค่าเกลี่ยผสม ลบ.ม.แน่น 20.10 2.44 3.05 22.54 23.15

สวัสด่ํ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:03:43 หนา 4 จาก 4



โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (เห/ปผ ^0/4อ 117)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ชเฟฟเกรู) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง

5เลฃท่ีหนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
1=301:07 โ  งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 
เงินประกันผลงานหัก

15.00 “/อ ดอกเบี้ยเงินกู้
10.00 “/0 ล่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (V/นัโ)

7.00 “/อ ต่อปิ
7.00 0/0

ค่างาน (ทุน)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิบงานก่อสร้าง (“/อ) รวมในรูป 

โลเ:*๐โ โ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(V /ง -) โ3(ะเ0โ โ โ30เ0โ โ
ฝนซุก 1

โ30เ๐โ โ 
ฝนซุก 2

ล้านบาท ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

5:5.00 20.8338 0.9333 5.5000 27.2671 1.2726 1.0700 1.3616 1.3822 1.4029

10.00 16.0808 0.9041 5.5000 22.4849 1.2248 1.0700 1.3105 1.3317 1.3529

20.00 10.6384 0.8895 5.5000 17.0279 1.1702 1.0700 1.2521 1.2712 1.2904

30.00 7.5559 0.8895 5.5000 13.9454 1.1394 1.0700 1.2191 1.2364 1.2537

40.00 7.4310 0.8458 5.0000 13.2768 1.1327 1.0700 1.2119 1.2308 1.2496

50.00 6.9412 0.8312 5.0000 12.7724 1.1277 1.0700 1.2066 1.2255 1.2444

60.00 6.3772 0.8166 5.0000 12.1938 1.1219 1.0700 1.2004 1.2192 1.2381

70.00 6.3435 0.8020 4.5000 11.6455 1.1164 1.0700 1.1945 1.2138 1.2330

80.00 6.0233 0.7875 4.5000 11.3108 1.1131 1.0700 /  1.1910 1.2103 1.2297

โ
สวัสด๋็ ปิงฟอง

21 กรกฎาคม 2568 17:02:47 หนา 1 จาก 5



โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 ( เผ ฒ  10/40 87)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปฟเกรู) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง 

1เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
^301:07 ? งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 
เงินประกันผลงานหัก

15.00 0ทั0 ดอกเบี้ยเงินกู้
10.00 ๐/อ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( \/^ !)

7.00 “/อ ต่อปี
7.00 07อ

สวัสด้ี ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:47

ค่างาน (ทุน)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (“/อ)

รวมในรูป 
ล̂ะ:*ะ)โ ?

ภาษียูลค่าเพิ่ม 
( V /\7) เ1ละ:*๐!- เ1 ^ละ:*๐โ โ1 

ฝนชุก 1
?30*๐|- ? 
ฝนชุก 2

ล้านบาท ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบ้ีย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

90.00 5.4722 0.7875 4.5000 10.7597 1.1075 1.0700 1.1850 1.2037 1.2225

100.00 5.1693 0.7875 4.5000 10.4568 1.1045 1.0700 1.1818 1.2002 1.2186

110.00 4.7961 0.7875 4.0000 9.5836 1.0958 1.0700 1.1725 1.1904 1.2084

120.00 4.7235 0.7729 4.0000 9.4964 1.0949 1.0700 1.1715 1.1897 1.2079

130.00 4.4428 0.7729 4.0000 9.2157 1.0921 1.0700 1.1685 1.1864 1.2043

140.00 4.3285 0.7583 4.0000 9.0868 1.0908 1.0700 1.1671 1.1852 1.2032

150.00 4.1865 0.7583 4.0000 8.9448 1.0894 1.0700 1.1656 1.1835 1.2013

160.00 4.0853 0.7437 4.0000 8.8290 1.0882 1.0700 1.1643 1.1823 1.2003

170.00 4.0051 0.7437 4.0000 8.7488 1.0874 1.0700 \^ 6 3 5 1.1814 1.1993

หน้า 2 จาก 5



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อลร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (/Vเ/\เผ 80/^อ 87)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ก3) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง 

11เลขท่ีหนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เฟ้นเกณฑ์ในการคำนวฌราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
โล(ะ-เ:๐ โ ? งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 “/0 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 0/0 ต่อปิ

เงินประกันผลงานหัก 10.00 07อ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( V โ ) 7.00 07อ

ค่างาน (ทุน)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (0/0) รวมในรูป 

83010โ โ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

( V/เ7 ) 83(ะ1๐โ 8 83(ะ1:0โ 8 
ฝนซุก 1

830101" 8 
ฝนซุก 2

ล้านบาท ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

180.00 3.9481 0.7437 4.0000 8.6918 1.0869 1.0700 1.1629 1.1808 1.1986

190.00 4.2661 0.7145 3.5000 8.4806 1.0848 1.0700 1.1607 1.1795 1.1983

200.00 4.2419 0.7145 3.5000 8.4564 1.0845 1.0700 1.1604 1.1791 1.1979

210.00 4.1793 0.7000 3.5000 8.3793 1.0837 1.0700 1.1595 1.1785 1.1974

220.00 4.0683 0.7000 3.5000 8.2683 1.0826 1.0700 1.1583 1.1771 1.1959

230.00 3.9805 0.7000 3.5000 8.1805 1.0818 1.0700 1.1575 1.1761 1.1948

240.00 3.8615 0.7000 3.5000 8.0615 1.0806 1.0700 1.1562 1.1746 1.1931

250.00 3.7521 0.7000 3.5000 7.9521 1.0795 1.0700 1.1550 1.1733 1.1916

260.00 3.6511 0.7000 3.5000 7.8511 1.0785 1.0700/ 1.1539 1.1721 1.1902

สวัสด่ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:47 หนา 3 จาก 5



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 ((ป/โเผ ก(ว/โอ กา')
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-๒!ฟ๗เกฐ) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง 

1เลขที'หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
โล(ป:๐ โ โ  งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 0/0 ดอกเบี้ยเงินคู้ 7.00 0/0 ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10.00 0/0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (โ//โ!) 7.00 0/0

ค่างาน (ทุน)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (“/ว) รวมในรูป 

กละเ:๐!- I1
ภาษีมูลค่าเพื่ม 

( V/น-) กละเ:๐!' 7 กละเ:๐!' ก 
ฝนชุก 1

กละเ:๐!- ก 
ฝนชุก 2

ล้านบาท ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

270.00 3.5577 0.7000 3.5000 7.7577 1.0775 1.0700 1.1529 1.1709 1.1888

280.00 3.4708 0.7000 3.5000 7.6708 1.0767 1.0700 1.1520 1.1699 1.1877

290.00 3.3900 0.7000 3.5000 7.5900 1.0759 1.0700 1.1512 1.1689 1.1866

300.00 3.3145 0.7000 3.5000 7.5145 1.0751 1.0700 1.1503 1.1679 1.1855

350.00 3.2735 0.7000 3.5000 7.4735 1.0747 1.0700 1.1499 1.1674 1.1850

400.00 3.1484 0.6708 3.5000 7.3192 1.0731 1.0700 1.1482 1.1659 1.1836

450.00 3.1265 0.6708 3.5000 7.2973 1.0729 1.0700 1.1480 1.1656 1.1833

500.00 3.0167 0.6562 3.5000 7.1729 1.0717 1.0700 1.1467 1.1644 1.1820

700.00 2.7734 0.6562 3.5000 6.9296 1.0692 ๐ 1.1440 1.1612 1.1785

สวัสด๋ึ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:47 หนา 4 จาก 5



โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใจ้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+150 (IVเ/\เผ โ!(ว/\อ โโโ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-61๘๘๒5) /  งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง 

1เลขท่ีหนังสือ ะ อัตราดอกเบี้ยเงินคู้สำหรับใช้เฟ้นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
1=3(ะ*๐ โ โ  งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 
เงินประกันผลงานหัก

15.00 “/อ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 0ทั0 ต่อปิ
10.00 07อ ค่าภาษึมูลค่าเพิ่ม (V/น") 7.00 07อ

ค่างาน (ทุน) 
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาบก่อสร้าง (“/อ)
รวมในรูป
โ30*๐โ โ

ภาษีมูลค่าเพื่ม 
(ท V โ) โอ(ะ*(วะ โ โล0*๐โ โ 

ฝนซุก 1
โ30*๐โ โ
ฝนซุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบ้ีย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

*700.00 2.7734 0.6562 3.5000 6.9296 1.0692 1.0700 1.1440 1.1612 1.1785

สวัสด่ํ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:47 หนา 5 จาก 5



โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใซ้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหวาง กม.0+000 - กม.0+150 ((ห/แแ 130/4อ (37)
เลขที'หนังสือ ะ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลำหรับใช้เฟ้นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

สวัสด้ิ ปิงฟอง
21 กรกฎาคม 2568 17:02:47

ค่างานต้นทุนรวมท้ังโครงการ 862,641.03 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 862,641.03 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 1,199,973.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง 1=301:๐1 7 งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15-00 0/0 ดอกเบ้ียเงินกู 7.00 0/0 ต่อปิ
เงินประกันผลงานหัก 10.00 0/0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (\//\7) 7.00 0/อ

7301๐1 7 งานก่อสร้างทาง

หน้า 5 จาก 5


