

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง
กม.๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น)

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง
กม.๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) ระหว่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ต. ททรัพย์ศิริ จำกัด
โดย นางสาวพรปวีณ์ เทียนงาม ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มต้นสัญญาวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ค่างานตาม
สัญญา ๕,๙๕๙,๒๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

รายการงานที่ปรับลด

- ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket
With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-Off

จากเดิม จำนวน ๑๔๗ ต้น

แก้ไขเป็น จำนวน ๑๓๙ ต้น



บริษัท ต.ททรัพย์ศิริ จำกัด
T. SUBSIRAK CO., LTD.
(นางสาวปริยาภรณ์ ชัยชนะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

รายการงานที่เพิ่มเติม

จากเดิม ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ (แขวงฯ ประมาณการ) จำนวน ๓ ชุด

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๒ ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๒๒ KVA จำนวน ๓ ชุด

(ค่าใช้จ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

จากเดิม ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-Off จำนวน ๑๔๗ ต้น ราคาค่าต้นละ ๓๗,๖๘๕.- บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๓๙,๖๘๕.- บาท

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-Off จำนวน ๑๓๙ ต้น ราคาค่าต้นละ ๓๗,๖๘๕.- บาท รวมเป็นเงิน ๕,๒๓๘,๒๑๕.- บาท

จากเดิม ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ (แขวงฯประมาณการ) ปริมาณงาน ๓ ชุด

ราคาชุดละ ๑๓๙,๘๓๕.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๑๙,๕๐๕.- บาท

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๒ รายการค่าใช้จ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

- ชุดที่ ๑ ชุดๆ ละ ๑๖๐,๐๖๐.- บาท

- ชุดที่ ๒ ชุดๆ ละ ๒๙๕,๘๗๐.- บาท

- ชุดที่ ๓ ชุดๆ ละ ๒๖๒,๙๒๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๘,๘๕๐.- บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวหากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๕,๙๕๙,๒๐๐.- บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

พิชชาภรณ์ วัฒน

(นางสาวปริยาภรณ์ ชัยชนะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แผนที่สังเขป จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา , ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

๒.๓ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม.๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประเสริฐ อติภักตรากุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
(นางสาวปริยาภรณ์ ชัยชนะ) ผู้รับมอบอำนาจ T.SUBSIRI CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวสนา ครองเมือง) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

แผนที่ตั้งเขป (ใหม่)

ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0200

ตอน แม่ตอนหลวง - ช่วงกอม

ระหว่าง กม.56+510 – กม.61+620 (เป็นช่วงๆ)



ที่ ตท.027/2564

| |
|----------------------|
| แนวทางหลวงลำปางที่ ๒ |
| เลขรับ 1167 |
| วันที่ 05 กค 2564 |
| เวลา 15.52 น. |

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคา , ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

เรียน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงลำปางที่ ๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ลป.2/37/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ขอส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคา , ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) มาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,957,065.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบ้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงลำปางที่ ๒

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

(นางสาวเต็มศิริ จิรดงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

๑) รอ.ท.(๑)

นท.ท.

- อติภัทรากุล



(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงลำปางที่ ๒

ปรีชากรณ์ จิรดงษ์



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.




ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม.56+510-กม.61+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (147 ต้น)

| รายการ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน (ESTIMATED) | ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--|--|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts , Cut-Off (เป็นเงินสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาท.....-.....สตางค์ต่อหน่วย) | ต้น | 139.00 | 37,685.00 | 5,238,215.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า | | | | |
| | ชุดที่ 1 (เป็นเงินหนึ่งแสนหกหมื่นหกสิบบาท.....-.....สตางค์ต่อหน่วย) | ชุด | 1.00 | 160,060.00 | 160,060.00 |
| | ชุดที่ 2 (เป็นเงินสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดกร้อยเจ็ดสิบบาท.....-.....สตางค์ต่อหน่วย) | ชุด | 1.00 | 295,870.00 | 295,870.00 |
| | ชุดที่ 3 (เป็นเงินสองแสนหกหมื่นสองพันเก้ากร้อยยี่สิบบาท.....-.....สตางค์ต่อหน่วย) | ชุด | 1.00 | 262,920.00 | 262,920.00 |
| (รวมเป็นเงินห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) | | | | | 5,957,065.00 |

ปรียาภรณ์ ชัยชนะ

 บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
 T.SUBSIRI CO.,LTD.


 (นายประเสริฐ อติภัทรกุล)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....

 ผู้เสนอราคา
 บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
 T.SUBSIRI CO.,LTD.
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 ประทับตรา (ถ้ามี)

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา ที่ ลป.๒ / ๓๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม.๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น)

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา ที่ ลป.๒/ ๓๗ /๒๕๖๔ ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด โดย นางสาวพรวิณี เทียนงาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่งกับ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ โดย นายประเสริฐ อดิภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง


หนังสือรายละเอียดแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ลป.๒ / ๓๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังจะกล่าวต่อไปนี้.-


| ลำดับที่ | ลักษณะงาน | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|--|
| ๑ | ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts , Cut - Off | ๑๓๙ ต้น | ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง , DWG.NO.EE-๑๐๒ DWG.NO.EE-๑๐๕ DWG.NO.EE-๑๑๓ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า | | |
| | - ชุดที่ ๑ | ๑ ชุด | |
| | - ชุดที่ ๒ | ๑ ชุด | |
| | - ชุดที่ ๓ | ๑ ชุด | |


หมายเหตุ


- วงเงินค่าจ้างตามรายการที่ ๒ เป็นค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ ที่กรมทางหลวงจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ตามจำนวนที่ผู้รับจ้างจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน ๗๑๘,๘๕๐.- บาท ต่อ ๓ ชุด
- การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ
- ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจรเครื่องหมายไม้กั้นและสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเป็น ราคาต่อหน่วย เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบ
- ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA.๑ หม้อแปลงให้ใช้สำหรับหลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวนประมาณ ๖๐ หลอด
- ขนาดของสายไฟฟ้าที่เดินให้ใช้ ขนาด ๔x๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขตการไฟฟ้านครหลวง และขนาด ๓x๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๘. เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพาน หรือกำแพงคอนกรีต ให้ทำการเดินสายดินขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.มม. ลงมาเชื่อมต่อกับหลักดิน (Ground Rod) อย่างน้อย ๒ จุด ค่าความต้านทานระหว่างหลักดินต้องไม่เกินกว่า ๕ โอห์ม หลักดินที่ใช้ Copper or Copper Clad Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. การเชื่อมต่อระหว่างสายดินกับหลักดินด้วยวิธี Exothermic Welding
๙. ให้ติดตั้งสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕x๑๕ ซม. มีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่าระดับ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๒๙ ที่โคนเสาไฟฟ้า
๑๐. ประตูปิดเปิดสำหรับช่องที่มีไว้สำหรับบำรุงรักษาให้มีไข้อยู่ไม่ให้ประตูหลุดหาย พร้อมมีกุญแจสำหรับปิด-เปิด
๑๑. การวางสายไฟตามแนวถนนต้องขุดดินลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซม. และทำ Warring Concrete Slab ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันอันตราย
๑๒. เพื่อป้องกันการขโมยสายไฟฟ้าในช่วงระหว่างเสาไฟฟ้าต่อเสาไฟฟ้าให้เทคอนกรีตหุ้ม ๓ จุด ที่บริเวณ ปิดหัว ท้าย และตรงกลาง
๑๓. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ๘

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวปริยาภรณ์ ชัยชนะ) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ศ.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางวาสนา ครองเมือง) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา