

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ /๑๒ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยสิริ คงพิม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสุโขทัย มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๓๘ ถนน พระราม ๔ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายธวัชชัย รัตนเพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ สท.๐๐๐๗๒๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ /๑๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ บันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่ กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ การอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็น วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ /๑๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น






(นายไชยสิริ คงพิม)
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไชยสิทธิ์ คงพิมพ์) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายรัชชัย รัตนพิมพ์) 

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยากร แม่นเมือง) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางปาริชาติ จักรนารายณ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ