

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาเลขที่ รบ.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๗๐๐

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒

ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐-กม.๙๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

.....

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐-กม.๙๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา โดย นางผาณิตย์ ชื่นสุขน มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๑๐๙๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-.....) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาเลขที่ รบ.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐-กม.๙๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแปรสภาพนิติบุคคล

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๗๐๓๕๕๕๐๐๐๒๑๘ เป็น บริษัท โชคชัยรัตน์การโยธา จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๗๐๕๕๖๘๐๐๐๒๑๖

๑.๒ เปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคารจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา เลขที่บัญชี ๗๐๗๖๐๒๔๕๕๔ เป็น ชื่อบัญชีธนาคาร บริษัท โชคชัยรัตน์การโยธา จำกัด เลขที่บัญชี ๗๐๗๖๐๒๔๕๕๔

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าว ในข้อ ๑ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติข้อกำหนดตามสัญญา กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐-กม.๙๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง กับ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด



ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ รบ.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกันตามประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปิยวัฒน์ ไตรงาม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางผานิตย์ ชื่นสุขน)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางคณิตา พันธุ์จ้านงค์)

