

กัมฉบบ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างทำงานตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐
ตอน บ้านโป่ง-พริ้ว ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗๔+๗๕๐-กม.๗๖+๓๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๕ ต้น)

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างทำงานตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง-พริ้ว ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗๔+๗๕๐-กม.๗๖+๓๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๕ ต้น) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย ว่าที่ร้อยตรีอวีรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางทราฟฟิค โดย นางสาวเพ็ญศรี ศรีชัย หัวหน้าผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๑๐๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาเลขที่ ชม.๓/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ค่างานตามสัญญา ๑,๖๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓

จากเดิม หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่ ๐๔๑๕๒๐๐๐๐๑ QCMPG๒๐๘๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๑,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (แนบ)

แก้ไขเป็น เงินสดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๔/๖๘ เลขที่ ๑๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๘๑,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (แนบ)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๓/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ว่าที่ร้อยตรี

(อวีรุทธิ์ ทับทิมแท้)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



กัมฉบบ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ว่าจ้าง
(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเพ็ญศรี ศรีชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางดวงแก้ว แสนงาย)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชลธิมา พรหมมัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ